

枣庄市市中区2020年度学前教育 省级综合奖补资金项目绩效评价报告

委托单位：枣庄市市中区财政局

项目主管单位：枣庄市市中区教育和体育局

评价机构：徐州华兴会计师事务所有限公司

2021年8月10日

目 录

摘要.....	1
一、项目概述.....	1
二、项目绩效目标.....	2
三、评价基本情况.....	3
四、评价结论情况.....	4
五、意见建议.....	6
绩效评价报告正文.....	8
一、项目基本情况.....	8
（一）项目概况.....	8
（二）项目绩效目标.....	9
（三）项目预算.....	9
（四）项目计划实施内容.....	10
（五）项目组织管理.....	10
二、绩效评价情况.....	11
（一）评价目的.....	11
（二）评价对象与范围.....	11
（三）评价依据.....	11
（四）评价原则、评价方法.....	12
（五）绩效评价指标体系.....	13
（六）评价人员及工作安排.....	14
（七）绩效评价工作过程.....	14



三、评价结论及分析.....	15
(一) 评价情况分析.....	16
(二) 综合评价结论及分析.....	17
四、项目主要绩效.....	19
五、项目存在的主要问题.....	19
六、意见建议.....	20
附件1绩效评价指标表.....	22
附件2绩效评价得分表.....	26
附件3调查问卷设计及统计.....	31
附件4问题清单.....	34



摘 要

一、项目概述

学前教育是终身学习的开端，是国民教育体系的重要组成部分，是重要的社会公益事业。办好学前教育、实现幼有所育，是党的十九大作出的重大决策部署，是党和政府为老百姓办实事的重大民生工程，关系亿万儿童健康成长，关系社会和谐稳定，关系党和国家事业未来。为贯彻落实《中共中央 国务院关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》（中发〔2018〕39号）、《山东省人民政府办公厅关于加快学前教育改革发展的意见》（鲁政办字〔2018〕71号），促进学前教育事业改革发展，省财政设立学前教育发展奖补资金，用于改善学前教育短板，解决“入园难”、“入园贵”的问题，推进学前教育普及普惠安全优质发展，满足人民群众对幼有所育的美好期盼，为培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人奠定坚实基础。

市中区财政局下达 2020 年度学前教育省级奖补资金《关于下达 2020 年省级教育发展资金（中小学办学条件改善和学前教育综合奖补）预算指标的通知》（市中财教指〔2020〕9号）352 万元，本次绩效评价仅对 352 万元学前教育省级奖补资金的使用情况进行评价。

结合实际统筹资金用于改扩建公办幼儿园，设施设备购置，改善办园条件，落实普惠性幼儿园生均公用经费政策，支持普惠性民办幼儿园发展，支持保育教育质量提升及其他学前教育重点工作。专款专用，充分发挥资金使用效益。

一、项目基本情况			
项目名称	枣庄市市中区 2020 年度学前教育省级综合奖补资金		
主管部门	枣庄市市中区教育和体育局		
项目实施单位	市中区七所项目幼儿园		
项目起止时间	2020 年 1 月—2020 年 12 月		
计划安排资金（万元）	352	实际到位资金（万元）	352
其中：省财政	352	其中：省财政	352
其中：	光明路小学幼儿园		182
	西王庄二联校幼儿园		20
	齐福小学幼儿园		20
	遗棠小学幼儿园		20
	西王庄民主小学幼儿园		60
	西王庄镇石榴园幼儿园（郭里集中心校幼儿园）		50
	齐村镇渴口中心幼儿园		10

二、项目绩效目标

根据学前教育综合奖补资金要求，下达徐州华兴会计师事务所有限公司省级学前教育补助资金 352 万元用于七所项目幼儿园的学前教育统筹，分类实施，合理安排资金，优化资金投入，充分发挥资金使用效益。2020 年度学前教育省级奖补资金主要包括：

1、光明路小学幼儿园。省级奖补资金 182 万元，用于校舍建设，改扩建幼儿园，改善办园条件，提升学位数。

2、西王庄镇二联校幼儿园。省级奖补资金 10 万元用于改建幼儿园校舍，改善办园条件，购置设备，提高保育教育质量。

3、齐福小学幼儿园。省级奖补资金 20 万元用于设施设备购置，如厨房设备、幼教设备等，改善幼儿园教育质量、提升办园环境。

4、遗棠小学幼儿园。省级奖补资金 20 万元用于幼儿园改扩建、设施设备购置，如监控系统、草坪场地、幼儿玩具等，改善办园环境，提升幼儿园教学质量。

5、西王庄民主小学幼儿园。省级奖补资金 60 万元用于幼儿园校舍建设，改善办园环境，提升幼儿园学位数，促进现代学前教育发展。

6、西王庄镇石榴园幼儿园。省级奖补资金 50 万元用于学前教育设施设备购置，提升学前教育质量。

7、齐村镇渴口中心幼儿园。省级奖补资金10万元用于设施设备购置，如计算机、幼儿玩具等对学前教育进行改善与加强。

三、评价基本情况

项目绩效评价的总体思路以项目的投入、过程、产出及效果为主要部分，其中投入包含实施依据、资金的到位及时率、绩效目标的设立等；过程包含资金使用过程中的管理制度的执行、资金的使用率、资金使用过程中的财务监管；产出包含资金使用完成及使用情况等；效果包含项目资金是否达到预期效益、完成情况等；以上各项作为设计绩效评价指标体系的重要组成部分，绩效评价关注的重点是评价对象的实际产出和效果，因此，在具体设置绩效评价指标的权重时，产出类及效果类指标在整体权重中占主导地位。

该项目评价方法采用因素分析法及公众评判法，现场与非现场评价相结合。

由于绩效评价涉及具体的社会、经济调查，要求具有高水平的分析、判断能力，因此在人员配备方面我所充分考虑了相关人员需要具备足够的专业熟练程度和良好的工作能力，因此配备了注册会计师二名，会计师三名。

姓名	职称/职务	主要工作
张学军	注册会计师/中级会计师	根据收集完备的有关资料审核绩效评价报告
荣世杰	注册会计师/高级会计师	根据收集完备的有关资料审核绩效评价报告初稿并进行修改
唐晶	会计师	与项目单位对接收集资金项目相关资料并进行审核，对资料进行补充完善，编制审计报告初稿
王玲		
朱邦新	会计师	对资金项目现场进行勘察，现场发放调查问卷，收集并统计现场资料，出具现场调查统计表

评价过程主要有三个阶段，一是准备阶段，按照业务需要成立绩效评价工作小组，收集整理绩效评价相关基础资料；二是绩效评价实施阶段，对资料进行审核、拟定具体评价工作方案、实施绩效评价、完成绩效评价；三是撰写和提交绩效评价报告阶段，撰写报告、提交报告。




四、评价结论情况

评价指标				指标分值	评价得分
一级	二级	三级	四级	100	77.86
投入	项目立项	项目实施依据	政策依据	2	2
			主要目标	2	2
		绩效目标	目标设立依据的充分性	3	2.71
			目标的合理性	3	2
	资金落实	项目资金到位率	区级财政资金到位率	4	4
		项目资金到位及时率	区级财政资金到位及时性	4	4
过程	业务管理	项目管理	组织机构情况	2	2
			管理制度保障	4	3.14
			项目进度控制管理	2	1.43
			项目资料档案管理情况	2	1.43
		项目质量可控性	项目质量或标准的健全性	2	1.72
	财务管理	财务管理制度健全性	项目实施的质	3	1.72
			管理制度的健全性	2	1.43
			制度执行的规范性	2	0.86
		资金使用合规性及相符性	资金流向合规性	3	2.14
			资金执行规范性	3	1.57
财务监控状况	资金执行进度	2	1		
产出	项目产出	项目完成情况	监控机制的健全性	1	0.71
		资金使用成效	监控执行的有效性	2	1
		完成及时性	项目是否实现	7	5
效果	项目效益	项目利用率	资金结转结余情况	7	5.43
		社会效益	项目是否按时完成	6	4.57
		项目的持续性	建设项目利用率	7	5.29
		社会公众满意度	新增学位解决问题	8	5.71
			项目效果持续性	7	5
综合得分				8	8
评价等次				100	77.86
					中

该项目评价综合得分 77.86 分，投入指标分值 20 分，得分 18.71 分；过程指标分值 30 分，得分 20.15 分；产出指标分值 20 分，得分 15 分；效果指标分值 30 分，得分 24 分。

市中区 2020 年度学前教育省级综合奖补资金对幼儿园进行改扩建，设施设备购置，提升幼儿园办园环境，提高保育教育质量，一定程度上缓解了“入园难”“入园贵”的问题，促进了学前教育的发展。

经过绩效评价工作小组认真分析总结，该项目实施的成绩主要表现在以下几个方面：

1、在项目实施依据与资金落实情况上，项目总体实施依据符合《山东省人民政府办公厅关于加快学前教育改革发展的意见》（鲁政办字〔2018〕71号）政策，资金通过《关于下达2020年省级教育发展资金（中小学办学条件改善和学前教育综合奖补）预算指标的通知》（市中财教指〔2020〕9号）下达及时到位，保证了各项目的正常开展。

2、在业务管理与财务管理上，管理机构健全、项目审批符合部分符合要求、2020年各项目园资金支出合计164.6万元，拨付手续基本齐全。

3、在项目产出上，对部分幼儿园的校舍进行改扩建，改善校舍环境，购置设施设备，提升教育资源。

4、在项目效果上，部分幼儿园新增幼儿学位数，改善办园条件，提高保育教育质量，一定程度上促进现代学前教育发展。

该项目评价扣分 22.14 分，投入指标扣分 1.29 分，过程指标扣分 9.85 分，产出指标扣分 5 分，效果指标扣分 6 分。

扣分原因主要为：

1、根据提供绩效目标自评报告及自评表资料中显示部分年度指标值如毛入园率指标值过高不合理，绩效自评分数过高，部分幼儿园园区建设未提供相关申请批准资料。

2、部分幼儿园的项目资金及项目进度实施情况监督监控不到位，园区建设项目未按照合同约定完工，农村幼儿园属集体土地无法办理相关资质证书未经消防等部门联合验收，存在一定安全隐患，小型修缮项目未进行验收、账务资料后未附工程资料清单等。

3、部分幼儿园项目资金支出不及时，不合理，未按照相关学前教育资金管理要求执行，将学前教育综合奖补资金暂用于小学教育及部分用于支付以前年度工程款。

4、部分幼儿园未及时登记凭证及账簿，未严格按照财务管理制度执行，财务资料整理归档有待进一步加强。

5、部分项目2020年未完成，项目使用效率较低，截至审计截止日所产生的效益不明显，社会效益及影响持续性有待进一步提升。

五、意见建议

为进一步提高学前教育综合奖补专项资金的管理水平和使用效益，针对存在的问题，绩效评价小组提出如下建议：


1、切实落实好绩效目标管理工作，合理、明确制定绩效目标，绩效自评据实填写，全面提高绩效管理水平和审核。

2、对幼儿园的项目资金及项目进度实施情况进行监督监控，确保建设项目按照合同约定完工，加强对农村幼儿园建设的管理，小型修缮项目及时按照相关质量标准进行验收，加强对资料审核力度，完善项目资料。

3、加强资金监管，资金及时拨付，对资金使用情况进行动态管理，确保按照专项资金管理办法要求使用专项资金，提高资金使用效益。

4、严格按照财务管理制度执行，及时登记凭证、账簿，做好账务处理工作，并及时对财务资料进行整理归档。

5、提高专项资金使用效率，进一步提升建设项目使用率及社会效益及影响持续性。



绩效评价报告正文

徐华会专审（2021）第144号

为了加强财政专项资金项目支出管理和使用，提高财政资金使用效益和效率，通过对项目执行与完成情况的全面了解和他分析，对项目计划的执行、项目资金的筹集、项目效果等情况进行评价，总结项目执行中存在的问题，不断提高财政专项资金投入所产生的社会效益，按照《中华人民共和国预算法》、《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）和《枣庄市直部门预算绩效目标管理办法》（枣财预〔2016〕9号）的相关要求，我们接受枣庄市市中区财政局委托，于2021年6月30日至8月10日组织相关人员对枣庄市市中区2020年度学前教育省级综合奖补资金管理和使用情况进行了绩效评价工作，我们在通过实地调查、核实、收集、座谈、汇总、分析绩效相关资料的基础上，对照绩效评价指标和标准进行评议和打分，对项目资金的使用、项目执行的效果进行汇总分析，枣庄市市中区2020年度学前教育省级综合奖补资金项目绩效评价报告。

一、项目基本情况

（一）项目概况

学前教育是终身学习的开端，是国民教育体系的重要组成部分，是重要的社会公益事业。办好学前教育、实现幼有所育，是党的十九大作出的重大决策部署，是党和政府为老百姓办实事的重大民生工程，关系亿万儿童健康成长，关系社会和谐稳定，关系党和国家事业未来。为贯彻落实《中共中央 国务院关于学前教

育深化改革规范发展的若干意见》（中发〔2018〕39号）、《山东省人民政府办公厅关于加快学前教育改革发展的意见》（鲁政办字〔2018〕71号），促进学前教育事业改革发展，省财政设立学前教育发展奖补资金，用于改善学前教育短板，解决“入园难”、“入园贵”的问题，推进学前教育普及普惠安全优质发展，满足人民群众对幼有所育的美好期盼，为培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人奠定坚实基础。

（二）项目绩效目标

根据学前教育综合奖补资金要求，下达省级学前教育补助资金 352 万元用于七所项目幼儿园的学前教育统筹，购置设施设备，改善办园条件，落实普惠性幼儿园生均公用经费政策，支持普惠性民办幼儿园发展，支持保育教育质量提升及其他学前教育重点工作。专款专用，分类施策，合理安排资金，优化资金投入，充分发挥资金使用效益，主要用于七个项目园的校舍改扩建，改善办园条件，购置相关设备，提高保育教育质量。

（三）项目预算

市中区财政局下达 2020 年度学前教育省级奖补资金《关于下达 2020 年省级教育发展资金（中小学办学条件改善和学前教育综合奖补）预算指标的通知》（市中财教指〔2020〕9 号）352 万元。资金明细如下表：

学前教育省级综合奖补资金明细表

单位：万元

序号	项目园名称	校舍建设	设备设施购置	合计
1	光明路小学幼儿园	182		182
2	西王庄二联校幼儿园	10		10
3	齐福小学幼儿园		20	20
4	遗棠小学幼儿园	10	10	20
5	西王庄民主小学幼儿园	60		60
6	西王庄镇石榴园幼儿园		50	50
7	齐村镇渴口中心幼儿园		10	10
	合计	262	90	352

（四）项目计划实施内容

进一步落实党中央、国务院和省委、省政府的学前教育深化改革规范发展策略，完善学前教育公共服务体系，切实办好新时代学前教育。

根据《关于印发〈支持学前教育发展资金管理办法〉的通知》（财科教〔2016〕33号）、《山东省财政厅 山东省教育厅关于印发山东省省级教育发展资金管理暂行办法的通知》（鲁财教〔2019〕21号）等规定要求，各项目园规范资金使用范围、审批及时拨付；收到下达指标文件30日内完成项目备案工作，将资金落实到具体项目、组织实施、确保专款专用，严格按照规定实行，确保程序合理规范、档案资料完整、资金拨付及时合规、项目稳健进行，充分发挥资金使用效果；学前教育奖补资金根据各园具体情况进行统筹，主要用于校舍建设及设施设备购置两方面。

（五）项目组织管理

项目主管部门为枣庄市市中区教育和体育局。主要职责为，制定实施意见并指导实施，定期对学前教育综合奖补资金项目进行督导检查，监管，项目执行进度、抽查资料、台账等工作。

项目实施部门为各项目幼儿园。主要职责为，各项目园对奖补资金使用情况进行备案，对奖补资金进行统筹安排，加强资金审核、及时拨付，合格按照资金使用范围执行，专款专用；涉及项目资金加强项目审核、重大支出备案，督促项目进度实施、对相关资料归档保存等，切实发挥项目资金使用成效。

《山东省财政厅 山东省教育厅关于印发山东省省级教育发展资金管理暂行办法的通知》（鲁财教〔2019〕21号）、《学前

教育发展省级奖补资金管理办法》规定，资金实施过程中严格按照各项要求执行，确保了资金项目专项资金的安全使用。

二、绩效评价情况

（一）评价目的

评价的目的是更有针对性、计划性地开展发展学前教育工作，使学前教育奖补资金真正落到实处，提高资金的配置效率和使用效益，市中区教育和体育局监管水平得到提升，进一步细化和规范学前教育综合奖补资金的绩效管理，幼儿园的办园条件得到改善和提升，提升保育教育质量，产生良好的社会效益。

（二）评价对象与范围

评价对象为 2020 年度学前教育省级奖补资金 352 万元的使用绩效；评价范围一个区直部门市中区教育和体育局，涉及七个项目幼儿园。

本次绩效评价是由徐州华兴会计师事务所有限公司对该项目资料进行书面评审，同时部分项目进行现场评价，评价范围涵盖市中区教育和体育局、光明路小学幼儿园、西王庄二联校幼儿园、齐福小学幼儿园、遗棠小学幼儿园、西王庄民主小学幼儿园、西王庄镇石榴园幼儿园、齐村镇渴口中心幼儿园。

（三）评价依据

- （1）《中华人民共和国预算法》
- （2）《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10 号）
- （3）《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）



(4) 《枣庄市市直部门预算绩效目标管理办法》（枣财预〔2016〕9号）

(5) 《关于印发〈支持学前教育发展资金管理办法〉的通知》（财科教〔2016〕33号）

(6) 《中共中央国务院关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》（中发〔2018〕39号）

(7) 《山东省人民政府办公厅关于加快学前教育改革发展的意见》（鲁政办字〔2018〕71号）

(8) 《山东省财政厅山东省教育厅关于印发山东省省级教育发展资金管理暂行办法的通知》（鲁财教〔2019〕21号）

(9) 《关于印发〈学前教育发展省级奖补资金管理办法〉的通知》（鲁教财〔2021〕1号）

(10) 《关于下达2020年省级教育发展资金（中小学办学条件改善和学前教育综合奖补）预算指标的通知》（市中财教指〔2020〕9号）

(11) 预算绩效目标及其他相关材料；

(12) 相关行业政策、行业标准及专业技术规范；

(13) 项目任务书、实施方案、验收报告、绩效自评报告等；

(14) 与专项资金支出有关的记账凭证、原始凭证、其他账务资料；

(15) 其他相关资料

(四) 评价原则、评价方法

按照项目绩效评价指标体系的要求，采取相关性、重要性及系统性原则相结合、现场评价与非现场评价相结合的方式，综合运用因素分析法、公众评判法等，通过与该项目单位人员座谈、资料核查、选点抽查、电话访谈调查等方法，从项目投入、过程、产出、效果四个方面对项目实施情况进行了全面评价。

（五）绩效评价指标体系

绩效评价指标体系的制定主要包括投入、过程、产出和效益四个方面，满分为 100 分。一是投入（20 分），主要评价实施依据的充分性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、资金到位率和到位及时性等工作情况；二是过程（30 分），主要评价业务管理制度健全性、制度执行有效性、质量可控性、财务管理制度健全性、资金使用率及合规性、财务监控有效性等基础工作开展情况；三是产出（20 分），主要评价、项目完成情况、资金使用成效、项目完成及时性等情况；四是效果（30 分），主要资金投入的项目效益、社会效益项目的持续性及社会公众或服务对象对学前教育专项资金满意度等情况；绩效评价关注的重点是评价对象的实际产出和效果，因此，在具体设置绩效评价指标的权重时，产出类及效果类指标在整体权重中占主导地位，以上评价指标数据来源主要为评价人员收集补充及整理出的项目的基础资料，评价人员实地勘察及调查问卷。

评价过程中按照评价结果分为四个级别：优、良、中、差。

优秀为项目完成情况超过项目制定的指标标准或达标并且

成效显著，分值大于或等于90分；

良好为项目完成情况达到项目制定的指标标准要求并且成效明显，分值为80分-89分；

中为项目完成情况基本达到项目制定的指标标准要求并且成效一般，分值为60-79分；

差为项目完成情况远低于项目制定的指标标准并且成效较差，分值为60分以下。

(六) 评价人员及工作安排表

评价人员及工作安排表

序号	工作内容	人员	职称	完成时限	工作要求
1	与项目单位沟通后采集项目相关资料进行整理	张学军 唐晶 王玲 朱邦新	注册会计师、会计师	2021年7月20日前	收集资料是绩效评价的核心工作，整理收集到的资料，并对资料合规性进行检查
2	项目绩效目标指标体系检查资料缺失的，与委托方及项目相关单位充分沟通完善相关资料	荣世杰 唐晶 王玲 朱邦新	注册会计师、会计师	2021年7月31日前	从多个方面补充实物资料、口头资料、书面资料和分析性资料，尽可能做到资料全面为绩效评价提供可靠依据
3	按照确定好的现场和非现场评价范围采取勘查、巡查、复核等方式，对有关情况核实，对所掌握的有关资料进行分类、整理和分析，提出评价意见；编制社会调查问卷到相关范围内对相关人员进行调查并整理出具调查结果	张学军 唐晶 朱邦新	注册会计师、会计师	2021年8月5日前	实地勘查现场比单纯的文字描述更有证明力，相关范围内问卷调查可以快速、便捷从大量人员获得群众评价信息
4	出具绩效评价初稿，征求项目主管部门的意见，根据反馈意见进一步修改完善后，报委托方审核并出具报告	张学军 荣世杰	注册会计师	2021年8月10日前	根据收集完备的相关资料由经验丰富的评价人员出具初稿并提交审核

(七) 绩效评价工作过程

1、评价准备阶段：2021年7月10日成立绩效评价工作组，由于绩效评价涉及具体的社会、经济调查，要求具有高水平的

分析、判断能力，因此在人员配备方面我所充分考虑了相关人员需要具备足够的专业熟练程度和良好的工作能力，因此配备了注册会计师二名，会计师三名。评价队伍组建完成后积极与相关项目主管单位对接，收集整理绩效评价相关基础资料。

2、绩效评价实施阶段：资料审核、拟定具体评价工作方案、实施绩效评价、完成绩效评价。

2021年7月10日至2021年7月20日收集及整理项目相关资料，并对资料的合规性进行检查。

2021年7月21至2021年7月31日对前期资料整理过程中出现的问题进行资料的补充及落实，尽可能做的项目资料完整全面，为绩效评价提供可靠的依据。

项目资料完整全面
审验专用章(1)

2021年8月1日至2021年8月5日对项目进行实地观察及勘验，实地调查比单纯的文字描述更有证明力，对项目相关范围内进行问卷调查，该项调查可以快速、便捷从大量周边人员获得真实的群众评价信息。

3、撰写和提交评价报告阶段：撰写报告、提交报告。

2021年8月10日前在对所收集资料进行全面分析的基础上对绩效目标的投入、过程、产出和效果等做出具体分析和评价，按照数据真实准确、依据充分、分析透彻、结论准确的原则由经验丰富的评价人员出具有明确绩效目标、项目实施中存在的各项问题、以及对存在问题有针对性建议和意见的绩效评价初稿，并提交委托方对评价报告的真实性、合理性、完整性充分征询意见。

根据各方提出的书面合理意见对评价报告进行修改和完善

后将绩效评价终稿提交委托方。

三、评价结论及分析

评价指标				指标分值	评价得分
一级	二级	三级	四级	100	77.86
投入	项目立项	项目实施依据	政策依据	2	2
			主要目标	2	2
		绩效目标	目标设立依据的充分性	3	2.71
			目标的合理性	3	2
	资金落实	项目资金到位率	区级财政资金到位率	4	4
		项目资金到位及时率	区级财政资金到位及时性	4	4
过程	业务管理	项目管理	组织机构情况	2	2
			管理制度保障	4	3.14
			项目进度控制管理	2	1.43
			项目资料档案管理情况	2	1.43
		项目质量可控性	项目质量或标准的健全性	2	1.72
	项目实施的质量控制		3	1.72	
	财务管理	财务管理制度健全性	管理制度的健全性	2	1.43
			制度执行的规范性	2	0.86
		资金使用合规性及相符性	资金流向合规性	3	2.14
			资金执行规范性	3	1.57
资金执行进度			2	1	
财务监控状况	监控机制的健全性	1	0.71		
	监控执行的有效性	2	1		
产出	项目产出	项目完成情况	预定目标是否实现	7	5
		资金使用成效	资金结转结余情况	7	5.43
		完成及时性	项目是否按时完成	6	4.57
效果	项目效益	项目利用率	建设项目利用率	7	5.29
		社会效益	新增学位解决问题	8	5.71
		项目的持续性	项目效果持续性	7	5
		社会公众满意度	问卷满意度	8	8
综合得分				100	77.86
评价等次					中

(一) 评价情况分析

1、投入类评价指标得分情况

投入类共计20分，其中分为项目立项12分及资金落实8分，评价后得分共计18.71分，项目立项得分10.71分，资金落实得分8分。

2、过程类评价指标得分情况

过程类共计30分，其中分为业务管理15分及财务管理15分，评价后得分20.15分，业务管理得分11.44分，财务管理得分8.71

分，业务管理扣分3.56分，财务管理扣分6.29分。

3、产出类评价指标得分情况

产出类共计20分，评价后得分15分，扣分5分。

4、效果类评价指标得分情况

效果类共计30分，评价后得分24分，扣分6分。

项目效果的现场评价包含项目资料的完整性、合规性，资金拨付的合规性、及时性，社会公众或服务对象满意度评价通过发放现场调查问卷的形式进行评价，共计七个项目园。

(二) 综合评价结论及分析

评价基准日为2020年12月31日，截止基准日学前教育省级奖补资金352万元已全额到位。2020年度使用专项资金164.60万元，结余187.4万元。具体明细如下：



学前教育省级奖补资金预算和支出情况表

单位：万元

序号	执行单位	资金建设内容	专项资金金额	实际支出
1	光明路小学幼儿园	校舍建设	182	0
2	西王庄二联校幼儿园	校舍建设、设备购置	10	4.6
3	齐福小学幼儿园	设备购置	20	20
4	遗棠小学幼儿园	校舍建设、设备购置	20	20
5	西王庄民主小学幼儿园	校舍建设	60	60
6	西王庄镇石榴园幼儿园	设备购置	50	50
7	齐村镇渴口中心幼儿园	设备购置	10	10
	合计		352	164.6

经过绩效评价小组认真分析总结，该项目实施的成绩综合得分77.86分，主要得分指标体现在：

1、在项目实施依据与资金落实情况上，项目总体实施依据

符合《山东省人民政府办公厅关于加快学前教育改革发展的意见》（鲁政办字〔2018〕71号）政策，资金通过《关于下达2020年省级教育发展资金（中小学办学条件改善和学前教育综合奖补）预算指标的通知》（市中财教指〔2020〕9号）下达及时到位，保证了各项目的正常开展。

2、在业务管理与财务管理上，管理机构健全、项目审批符合部分符合要求、2020年各项目园资金支出合计164.6万元，拨付手续基本齐全。

3、在项目产出上，对部分幼儿园的校舍进行改扩建，改善校舍环境，购置设施设备，提升教育资源。

4、在项目效果上，部分幼儿园新增幼儿学位数，改善办园条件，提高保育教育质量，一定程度上促进现代学前教育发展。

社会公众或服务对象满意度评价通过现场发放问卷的形式进行评价，共计发放现场调查问卷30份，共计收回现场问卷30份，走访各项目园对资金项目实施情况进行了调查，发现大幅提升幼儿园教育水平，改善教学环境，一定程度上促进了现代学前教育的发展，各项目园及家长满意度为100%。

项目扣分主要指标体现：该项目评价扣分 22.14 分，投入指标扣分 1.29，过程指标扣分 9.85 分，产出指标扣分 5 分，效果扣分 6 分。扣分项明细如下：

1、投入指标中项目立项扣 1.29 分，扣分原因为根据提供绩效目标自评报告及自评表资料中显示部分年度指标值如毛入园率指标值过高不合理，绩效自评分数过高，部分幼儿园建设园区未提供相关申请批准资料。

2、过程指标中业务管理扣 3.56 分，财务管理扣 6.29 分，扣分原因为部分幼儿园的项目资金及项目进度实施情况监督监控不到位，园区建设项目未按照合同约定完工，农村幼儿园属集体土地无法办理相关资质证书未经消防等部门联合验收，存在一定安全隐患，小型修缮项目未进行验收、账务资料后未附工程资料清单；部分幼儿园项目资金支出不及时，不合理，未按照相关学前教育资金管理要求执行，将学前教育综合奖补资金暂用至小学教育及部分用于支付以前年度工程款；部分幼儿园未及时登记凭证及账簿，未严格按照财务管理制度执行，财务资料整理归档有待进一步加强。

3、产出指标中项目产出扣 5 分，部分项目园 2020 年建设未完成，资金未支出。部分绩效目标未实现。

4、效益指标扣分 6 分，截至审计截止日部分项目使用效率较低，社会效益及影响持续性有待进一步提升。

四、项目主要绩效

根据2020年初制定的项目绩效目标，经过各相关部门执行努力，2020年制定的具体绩效目标部分完成，省级学前教育奖补资金352万元于2020年全额到位，各项目园利用学前教育省级奖补资金对幼儿园进行改扩建，设施设备购置，为在校幼儿创造了更好的环境，提高保育教育质量丰富学园生活，一定程度上缓解了“入公办园难”“入民办园贵”的问题，得到在校幼儿、家长的认可，促进了现代学前教育事业的发展。

五、项目存在的主要问题

1、根据提供绩效目标自评报告及自评表资料中显示部分年度

指标值如毛入园率指标值过高不合理，绩效自评分数过高，部分幼儿园园区建设未提供相关申请批准资料。

2、部分幼儿园的项目资金及项目进度实施情况监督监控不到位，园区建设项目未按照合同约定完工，农村幼儿园属集体土地无法办理相关资质证书未经消防等部门联合验收，存在一定安全隐患，小型修缮项目未进行验收、账务资料后未附工程资料清单等。

3、部分幼儿园项目资金支出不及时，不合理，未按照相关学前教育资金管理辦法要求执行，将学前教育综合奖补资金暂用至小学教育及部分用于支付以前年度工程款。

4、部分幼儿园未及时登记凭证及账簿，未严格按照财务管理
制度执行，财务资料整理归档有待进一步加强。
徐沛兴
审计专用章(1)

5、部分项目2020年未完成，项目使用效率较低，截至审计截止日所产生的效益不明显，社会效益及影响持续性有待进一步提升。

六、意见建议

为进一步提高学前教育综合奖补专项资金的管理水平和使用效益，针对存在的问题，绩效评价小组提出如下建议：

1、切实落实好绩效目标管理工作，合理、明确制定绩效目标，绩效自评实事求是；加强对各项目幼儿园建设申请批准的管理。

2、对幼儿园的项目资金及项目进度实施情况进行监督监控，确保建设项目未按照合同约定完工，加强对农村幼儿园建设的管理，小型修缮项目及时按照相关质量标准进行验收，把

控对资料审核力度，完善项目资料。

3、加强资金监管，资金及时拨付，对资金使用情况进行动态管理，确保按照资金管理办法要求使用资金，提高资金使用效益。

4、严格按照财务管理制度执行，及时登记凭证、账簿，做好账务处理工作，同时对财务资料进行整理归档。

5、提高专项资金使用效率，进一步提升建设项目使用率及社会效益及影响持续性。

附件：

1. 绩效评价指标体系表
2. 绩效评价得分表
3. 调查问卷及统计分析表
4. 问题清单

徐州华兴会计师事务所有限公司

中国 徐州市



中国注册会计师：

中国注册会计师：



二〇二一年八月十日

附件1

枣庄市市中区2020年度学前教育省级综合奖补资金项目绩效评价指标表

一级指标	权重	二级指标	三级指标	四级指标及分值	指标说明	评价标准	依据	依据来源		
投入 (20分)	20%	项目立项 (12分)	项目实施依据 (4分)	政策依据(2分)	项目政策依据、目标设定能够提供相关资料。	目标设定符合相关政策, 满分2分, 一般为1分。	项目设置及项目总目标 徐州华兴会计师事务所 审计报告 专用章	《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》(鲁发[2019]2号)、《中共中央国务院关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》、部门绩效目标		
				主要目标(2分)	项目目标设定合理。	目标方案符合要求, 现状分析清晰, 目标内容合理、准确, 满分2分, 一般为1分。				
			绩效目标 (8分)	目标设立依据的充分性(3分)	目标设定的依据是否客观、科学进行评价。	目标制定依据是否科学客观, 满分3分, 一般为2分。				
				目标的合理性(3分)	对绩效目标是否与本部门职责、承担单位职责密切相关进行评价。	目标制定科学客观、对目标的表述明确, 对目标实现的方式和时间有合理计划, 满分3分, 一般为1分, 不合理为0分。				
		目标的明确性(2分)		对绩效目标是否明确进行评价。	项目绩效目标在时效、效益等方面设置了绩效明确指标, 指标内容清晰合理, 满分2分, 一般为1分, 不合理为0分。					
		资金落实 (8分)	项目资金到位率(4分)	区级财政资金到位率(4分)	对财政资金到位情况进行评价(到位率=实际到位资金/计划投入资金×100%)。	指标分值=资金到位率×指标满分值4分, 满分为4分。			资金到位数、到位时间、规定的到位数、到位时间有没有延误项目进行	指标文件、财政拨款凭证、资金到账、资金到户凭证等资金管理辦法
			项目资金到位及时性(4分)	区级财政资金到位及时性(4分)	资金到位是否及时, 是否影响项目进度进行评价。	资金及时到位4分, 资金未及时到位, 未影响项目进度2分, 资金未及时到位并影响项目进度0分。				

一级指标	权重	二级指标	三级指标	四级指标及分值	指标说明	评价标准	依据	依据来源
过程 (30分)	30%	业务管理 (15分)	项目管理 (10分)	组织机构情况(2分)	机构是否健全、分工明确	项目机构是否齐全、项目分工是否明确进行评价, 满分为2分, 超标为0分。	项目实施方案、部门设置相关资料。	业务管理制度、国家法律、法规、政策
				管理制度保障(4分)	管理制度是否健全及落实。	项目管理制度是否健全及落实, 采购资料、项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全, 满分4分, 制度及落实不完整为2分, 未制定为0分。	管理制度、日常执行情况	项目单位相关业务管理制度、项目实施的有关档案资料
				项目进度控制管理(2分)	项目执行进度是否进行控制监管	项目执行进度是否与备案资料一致, 过程管理是否认真执行	项目备案, 日常执行情况	项目单位备案、相关业务管理制度、项目实施的有关档案资料
				项目资料档案管理情况(2分)	项目资料档案管理情况。	项目是否对相关建设资料进行归档管理, 满分2分, 资料归档不完整的1分, 未对资料进行归档管理的0分。	项目资料	项目资料档案
		项目质量可控性 (5分)	项目质量或标准的健全性(2分)	对项目是否具有完备的质量与标准要求进行评价。	项目是否具有完备的质量与标准要求, 满分2分, 标准不健全为0分。	项目相关执行标准	项目单位制定的质量标准、行业标准等	
			项目实施的质量控制(3分)	对项目实施的质量控制情况进行评价。	项目实施与实施方案或计划相符, 管理单位、项目建设单位是否对项目质量进行监管和抽查, 验收, 符合标准, 监理的管理是否到位, 满分3分。一般为2分, 管理不到位为0分。	项目实际建设完成情况、实施备案、计划书列明的建设内容	实施方案或任务书、备案, 督导检查记录、进度验收记录、验收报告等	

一级指标	权重	二级指标	三级指标	四级指标及分值	指标说明	评价标准	依据	依据来源
接上页过程	接上页	财务管理 (15分)	财务管理制度健全性(4分)	管理制度的健全性(2分)	对管理单位、项目单位是否建立完善资金管理措施和制度进行评价。	管理单位、项目单位资金管理措施和制度健全,满分2分,未制定制度为0分。	项目执行的资金管理制度	管理单位、项目单位制定的财务管理管理制度、办法
				制度执行规范性(2分)	对制度执行过程是否规范进行评价	执行是否遵守相关制度、会计核算及时,满分2分,不规范按实际情况酌情扣分。	项目资金管理办法	项目单位制度的资金管理措施、办法
			资金使用合规性及相符性(8分)	资金流向合规性(3分)	对专项资金的适用范围、支出依据是否合理进行评价。	资金使用不合规的,发现1处扣1分,发现挤占、挪用、截留、改变用途问题,扣1-2分,若项目20%以上资金存在问题二级指标整体不得分。	资金使用、支出的规范性和合规性	专项资金管理办法,项目单位支出凭证等相关财务资料
				资金执行规范性(3分)	对专项资金审批、拨付手续、拨付程序,拨付进度是否规范进行评价。	审批、拨付手续不够规范、程序不够严谨,发现1处扣0.5分,若项目20%以上资金违反资金管理办法相关规定,则二级指标整体不得分。	拨付流程、拨付进度	与专项资金拨付相关的凭证和资料
				资金执行进度(2分)	资金执行过程中是否及时	审批及时,合理。满分2分,执行一般1分。严重影响项目进展扣2分。	资金申请、批复,相关计划书等	资金管理措施和制度,申请批复相关财务资料
				财务监控状况(3分)	监控机制的健全性(1分)	对财务监控机制是否健全进行评价。	财务监控制度是否健全,满分1分,无监管机制为0分。	财务凭证与记录及公示材料
			监控执行的有效性(2分)		对是否对财务进行有效的监控进行评价。	财务监控措施与制度的执行是否有效,满分2分,未进行监控为0分。		

一级指标	权重	二级指标	三级指标	四级指标及分值	指标说明	评价标准	依据	依据来源
产出 (20分)	20%	项目产出 (20分)	项目完成情况 (7分)	预定目标是否实现 (7分)	对照预定目标,对项目完成情况进行评价【完成率=(实际完成量/计划完成量)×100%】。	指标分值=实际完成率×指标满分7分,若项目实际完成量达不到计划完成量的80%,则二级指标整体不得分。	项目实际完成内容、计划完成内容、绩效目标	实施方案或任务书、现场调研记录、项目完成记录等相关资料
			资金使用成效 (7分)	资金结转结余情况 (7分)	对照实际执行情况资金是否充分发挥是用绩效	资金是否按预期情况充分发挥效益,满分7分,视情况酌情扣分,扣完为止。	资金拨付材料、实际支出材料及附件、账簿等相关材料	资金项目记录档案资料、检查有关行业标准
			完成及时性 (6分)	项目是否按时完成 (6分)	对项目是否按预定日期完成进行评价。	项目是否按方案如期完成,满分6分,推迟的按照情况酌情扣分,扣完为止。	项目目标和内容、项目实际完成内容	实施方案或任务书、项目进度计划、进度控制记录相关资料
效果 (30分)	30%	项目效益 (30分)	项目利用率 (7分)	建设项目利用率 (7分)	项目资源使用程度、效益	根据评价人员实地勘察、现场打分进行评价,满分7分,效果一般为5分,效果差为0分。	现场勘查	现场询问、观察教育资源使用效果
			社会效益 (8分)	新增学位、解决问题 (8分)	是否有效新增学位、解决“入园难”“入园贵”问题等	评价标准可分为显著、较显著、一般、不显著四档进行赋分。	现场勘查及询问、相关资料	现场询问、搜集相关文件资料
			项目的持续性 (7分)	项目效果的持续性 (7分)	对发展现代学前教育持续性的影响	根据评价人员走访,问卷调查进行评价,满分7分,一般为5分,无持续性为0分。	现场观察及走访	是否达到代学前教育持续性的影响
			社会公众或服务对象满意度 (8分)	问卷满意度 (8分)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	指标分值=满意率×指标满分8分。	社会公众户服务对象意见、建议	问卷调查表

附件 2

枣庄市市中区 2020 年度学前教育省级综合奖补资金项目绩效评价得分表

一级指标	权重	二级指标	三级指标	四级指标及分值	指标说明	评价标准	得分
投入 (20分)	20%	项目立项 (12分)	项目实施依据 (4分)	政策依据(2分)	项目政策依据、目标设定能够提供相关资料。	目标设定符合相关政策, 满分2分, 一般为1分。	2
				主要目标(2分)	项目目标设定合理。	目标方案符合要求, 现状分析清晰, 目标内容合理、准确, 满分2分, 一般为1分。	2
			绩效目标 (8分)	目标设立依据的充分性 (3分)	目标设定的依据是否客观、科学进行评价。	目标制定依据是否科学客观, 满分3分, 一般为2分。	2.71
				目标的合理性 (3分)	对绩效目标是否与本部门职责、承担单位职责密切相关进行评价。	目标制定科学客观、对目标的表述明确, 对目标实现的方式和时间有合理计划, 满分3分, 一般为1分, 不合理为0分。	2
				目标的明确性 (2分)	对绩效目标是否明确进行评价。	项目绩效目标在时效、效益等方面设置了绩效明确指标, 指标内容清晰合理, 满分2分, 一般为1分, 不合理为0分。	2
				项目资金到位率 (4分)	区级财政资金到位率(4分)	对财政资金到位情况进行评价(到位率=(实际到位资金/计划投入资金×100%)。	指标分值=资金到位率×指标满分值4分, 满分为4分。
		资金落实 (8分)	项目资金到位及时性 (4分)	区级财政资金到位及时性(4分)	资金到位是否及时, 是否影响项目进度进行评价。	资金及时到位4分, 资金未及时到位, 未影响项目进度2分, 资金未及时到位并影响项目进度0分。	4

一级指标	权重	二级指标	三级指标	四级指标及分值	指标说明	评价标准	得分
过程 (30分)	30%	业务管理 (15分)	项目管理 (10分)	组织机构情况(2分)	机构是否健全、分工明确	项目机构是否齐全、项目分工是否明确进行评价, 满分为2分, 超标为0分。	2
				管理制度保障(4分)	管理制度是否健全及落实。	项目管理制度是否健全及落实, 采购资料、项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全, 满分4分, 制度及落实不完整为2分, 未制定为0分。	3.14
				项目进度控制管理(2分)	项目执行进度是否进行控制监管	项目执行进度是否与备案资料一致, 过程管理是否认真执行	1.43
				项目资料档案管理情况(2分)	项目资料档案管理情况。	项目是否对相关建设资料进行归档管理, 满分2分, 资料归档不完整的1分, 未对资料进行归档管理的0分。	1.43
		项目质量可控性 (5分)	项目质量或标准的健全性(2分)	对项目是否具有完备的质量与标准要求进行评价。	项目是否具有完备的质量与标准要求, 满分2分, 标准不健全为0分。	1.72	
			项目实施的质量控制(3分)	对项目实施的质量控制情况进行评价。	项目实施与实施方案或计划相符, 管理单位、项目建设单位是否对项目质量进行监管和抽查, 验收, 符合标准, 监理的管理是否到位, 满分3分。一般为2分, 管理不到位为0分。	1.72	

一级指标	权重	二级指标	三级指标	四级指标及分值	指标说明	评价标准	得分
接上页过程	接上页	财务管理 制度健全性 (4分)	管理制度的健全性(2分)	对管理单位、项目单位是否建立完善资金管理措施和制度进行评价。	管理单位、项目单位资金管理措施和制度健全，满分2分，未制定制度为0分。	1.43	
			制度执行规范性(2分)	对制度执行过程是否规范进行评价	执行是否遵守相关制度、会计核算及时，满分2分，不规范按实际情况酌情扣分。	0.86	
		资金使用 合规性及 相符性 (8分)	资金流向合规性(3分)	对专项资金的适用范围、支出依据是否合理进行评价。	资金使用不合规的，发现1处扣1分；发现挤占、挪用、截留、改变用途问题，扣1-2分，若项目20%以上资金存在问题二级指标整体不得分。	2.14	
			资金执行规范性(3分)	对专项资金审批、拨付手续、拨付程序，拨付进度是否规范进行评价。	审批、拨付手续不够规范、程序不够严谨，发现1处扣0.5分，若项目20%以上资金违反资金管理办法相关规定，则二级指标整体不得分。	1.57	
			资金执行进度(2分)	资金执行过程中是否及时	审批及时，合理。满分2分，执行一般1分。严重影响项目进展扣2分。	1	
		财务监控 状况(3分)	监控机制的健全性(1分)	对财务监控机制是否健全进行评价。	财务监控制度是否健全，满分1分，无监管机制为0分。	0.71	
			监控执行的有效性(2分)	对是否对财务进行有效的监控进行评价。	财务监控措施与制度的执行是否有效，满分2分，未进行监控为0分。	1	

一级指标	权重	二级指标	三级指标	四级指标及分值	指标说明	评价标准	得分
产出 (20分)	20%	项目产出 (20分)	项目完成情况 (7分)	预定目标是否实现 (7分)	对照预定目标,对项目完成情况进行评价【完成率=(实际完成量/计划完成量)×100%】。	指标分值=实际完成率×指标满分值7分,若项目实际完成量达不到计划完成量的80%,则二级指标整体不得分。	5
			资金使用成效 (7分)	资金结转结余情况(7分)	对照实际执行情况资金是否充分发挥是用绩效	资金是否按预期情况充分发挥效益,满分7分,视情况酌情扣分,扣完为止	5.43
			完成及时性 (6分)	项目是否按时完成(6分)	对项目是否按预定日期完成进行评价。	项目是否按方案如期完成,满分6分,推迟的按照情况酌情扣分,扣完为止。	4.57
效果 (30分)	30%	项目效益 (30分)	项目利用率 (7分)	建设项目利用率(7分)	项目资源使用程度、效益	根据评价人员实地勘察、现场打分进行评价,满分7分,效果一般为5分,效果差为0分。	5.29
			社会效益 (8分)	新增学位、解决问题(8分)	是否有效新增学位、解决“入园难”“入园贵”问题等	评价标准可分为显著、较显著、一般、不显著四档进行赋分。	5.71
			项目的持续性 (7分)	项目效果的持续性(7分)	对发展现代学前教育持续性的影响	根据评价人员走访,问卷调查进行评价,满分7分,一般为5分,无持续性为0分。	5
			社会公众或服务对象满意度 (8分)	问卷满意度(8分)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意度。	指标分值=满意率×指标满分值8分。	8
综合得分							77.86
评价等次							中

枣庄市中区2020年度学前教育省级综合奖补资金绩效评价得分明细表


序号	项目	投入 (20分)						过程 (30分)												产出 (20分)				效果 (30分)				得分	
		项目立项 (12分)				资金落实 (8分)		业务管理 (15分)						财务管理 (15分)						项目产出 (20分)				项目效益 (30分)					
		项目实施依据 (4分)		绩效目标 (8分)		项目资金到位率 (4分)	项目资金到位及时性 (4分)	项目管理 (10分)			项目质量可控性 (5分)			财务管理制度健全性 (4分)		资金使用合规性及相关性 (8分)				财务监控状况 (3分)		项目完成情况 (7分)	资金使用成效 (7分)	完成及时性 (6分)	项目利用率 (7分)	社会效益 (8分)	项目的持续性 (7分)		社会公众满意度 (6分)
		政策依据 (2分)	主要目标 (2分)	目标设立依据的充分性 (3分)	目标的合理性 (3分)	目标明确性 (2分)	区级财政资金到位率 (4分)	区级财政资金到位及时性 (4分)	组织机构情况 (2分)	管理制度保障 (4分)	项目进度控制管理 (2分)	项目资料档案管理 (2分)	项目质量标准的健全性 (2分)	项目实施的监控 (3分)	管理制度的健全性 (2分)	制度执行的规范性 (2分)	资金流向合规性 (3分)	资金执行规范性 (3分)	资金执行进度 (2分)	监控机制健全 (4分)	监控执行的有效性 (2分)	预算目标是否实现 (7分)	资金结转结余情况 (7分)	项目是否按时完成 (6分)	项目利用率 (7分)	问题发现与解决 (8分)	项目效益持续性 (7分)	社会效益 (6分)	
1	光明路小学幼儿园	2	2	3	2	2	4	4	2	3	1	2	2	2	1	3	3	0	1	1	3	3	3	3	5	5	8	72	
2	尚王庄二联校幼儿园	2	2	3	2	2	4	4	2	3	1	1	2	2	1	3	2	1	1	1	5	5	4	4	6	5	8	78	
3	齐村镇齐村小学幼儿园	2	2	3	2	2	4	4	2	4	2	2	2	3	2	3	3	2	1	2	7	7	6	7	6	5	8	95	
4	永安镇永安小学幼儿园	2	2	3	2	2	4	4	2	3	2	1	2	2	1	3	2	2	1	2	6	7	6	7	6	6	8	90	
5	西王镇民士小学幼儿园	2	2	1	2	2	4	4	2	3	2	1	1	1	2	1	3	1	2	1	1	7	7	6	7	6	5	8	84
6	西王镇石碓园幼儿园	2	2	3	2	2	4	4	2	3	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	3	3	3	3	5	4	8	56	
7	齐村镇齐村中心幼儿园	2	2	3	2	2	4	4	2	3	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	4	6	4	6	6	5	8	70	
平均分数		2	2	2.71	2	2	4	4	2	3.14	1.43	1.43	1.72	1.72	1.48	0.86	2.14	1.57	1	0.71	1	5	5.43	4.57	5.29	5.71	5	8	77.86

附件三

调查问卷设计及统计

学前教育综合奖补专项满意度调查问卷

- 1、您是否了解学前教育综合奖补资金政策
 - A 非常了解
 - B 了解
 - C 不了解
- 2、您对政策是否满意？
 - A 满意
 - B 一般
 - C 不满意，原因
- 3、您认为学前教育奖补专项对教育教学工作是否有帮助？
 - A 有帮助
 - B 一般
 - C 没有帮助
- 4、您认为2020年专项资金给幼儿园带来的变化是否明显？
 - A 非常明显
 - B 明显
 - C 不明显
- 5、您认为幼儿园的办园条件是否满足学位需求？
 - A 满足
 - B 一般
 - C 不满足
- 6、您觉得您所在幼儿园2020年购置的教学设施、用具、图书等资源是



否满足需求？

A 满足

B 基本满足

C 不满足

D 未购置

7、您觉得现在幼儿“入园难”、“入园贵”的问题是否有效解决？

A 有效解决

B 一定程度上解决

C 效果不明显



调查问卷设计及统计分析

调查单位：徐州华兴会计师事务所

调查对象：学前教育综合奖补资金收益的对象

调查时间：2021年7月

题号	评价内容	评价结果统计					
		满意		基本满意		不满意	
		人数	百分比	人数	百分比	人数	百分比
1	您是否了解学前教育综合奖补资金政策	30	100%				
2	您对政策是否满意	30	100%				
3	您认为学前教育奖补专项对教育教学工作是否有帮助	30	100%				
4	您认为2020年专项资金给幼儿园带来的变化是否明显	30	100%				
5	您认为幼儿园的办园条件是否满足学位需求	30	100%				
6	您觉得您所在幼儿园2020年购置的教学设施、用具、图书等资源是否满足需求？	30	100%				
7	您觉得现在幼儿“入园难”、“入园贵”的问题是否有效解决	30	100%				
<p>调查情况分析：</p> <p>1、本次调查问卷 30 份，共计收回 30 份，有效 30 份。</p> <p>2、问卷结果满意度统计：收回 30 份，均满意，评价满意率为 100%。</p>							

附件 4

问题清单

序号	街道	项目名称	主要问题	扣分合计
1	光明路小学 幼儿园	幼儿园改扩建	1、绩效目标指标中部分指标如毛入园率指标值过高不合理，绩效自评分数过高。 2、建设项目未按合同约定及时完成，2020年未支付资金，2021年5月支付资金100万元。 3、财务管理制度落实不到位，未及时登记凭证、相关账簿资料。 4、建设项目未按时完成，社会效益及影响持续性有待进一步提升。	28
2	西王庄二联 校幼儿园	幼儿园改扩建	1、绩效目标指标中部分指标如毛入园率指标值过高不合理，绩效自评分数过高。 2、财务管理制度落实不到位，未及时登记凭证、相关账簿资料。 3、部分小型建设项目2021年开始实施，并支付资金5.97万元，项目实施进度较慢。 4、部分小型修缮工程未见相关验收资料及工程清单	22
3	齐福小学幼 儿园	设施设备购置	1、绩效目标指标中部分指标如毛入园率指标值过高不合理，绩效自评分数过高。 2、社会效益及影响持续性有待进一步提升。	5
4	遗棠小学幼 儿园	幼儿园改扩建 设施设备购置	1、绩效目标指标中部分指标如毛入园率指标值过高不合理，绩效自评分数过高。 2、部分小型修缮工程未见相关验收资料及工程清单 3、管理制度待进一步完善落实，部分凭证后缺少公务卡付款单据。 4、社会效益及影响持续性有待进一步提升。	10
5	西王庄镇民 主小学幼儿 园	幼儿园改扩建	1、绩效目标指标中部分指标如毛入园率指标值过高不合理，绩效自评分数过高。 2、改扩建幼儿园未见相关部门批复文件。项目管理制度不完善，项目资料不齐全。 3、财务管理制度落实不到位，未及时登记凭证、相关账簿资料，大额资金支出未见备案资料。 4、社会效益及影响持续性有待进一步提升。	16
6	西王庄镇石 榴园幼儿园	设施设备购置	1、绩效目标指标中部分指标如毛入园率指标值过高不合理，绩效自评分数过高。 2、管理制度及项目管理制度不完善，大部分学前教育资金用至小学教育。 3、社会效益及影响持续性有待进一步提升。	44
7	齐村镇渴口 中心幼儿园	设施设备购置 小型修缮	1、绩效目标指标中部分指标如毛入园率指标值过高不合理，绩效自评分数过高。 2、管理制度落实不到位，大型支出未见相关会议记录；未落实资金管理要求，大部分资金用于偿还以前年度小型工程债务。 3、小型修缮工程未见相关验收资料及工程清单。 4、社会效益及影响持续性有待进一步提升。	30

编号 320302000201810100043



营业执照

(副本)

统一社会信用代码 913203027115562755 (1/1)

名称 徐州华兴会计师事务所有限公司
 类型 有限责任公司
 住所 徐州市鼓楼区解放北路2号汇源置地广场1#-1-629
 法定代表人 荣世杰
 注册资本 110万元整
 成立日期 1998年11月03日
 营业期限 1998年11月03日至2034年11月02日
 经营范围 财务审计、资本验证、司法会计鉴定、经济案件鉴证；
 会计顾问、会计服务。
 (依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)



登记机关

2018年 10月 10日



www.jsgsj.gov.cn:58888/province

证书序号: 0001575

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。




发证机关: 江苏省财政厅

二〇二一年五月七日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书



徐州华兴会计师事务所有限公司

荣世杰

徐州市解放北路2号汇源置地广场

名称:

首席合伙人:

主任会计师:

经营场所:

组织形式:

执业证书编号:

批准执业文号:

批准执业日期:

有限责任

32030004

苏财会协[1998]34号

1998年10月13日



