



城乡环卫一体化项目

# 绩效评价报告

鲁舜绩评字（2025）第 3701006 号

山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）

2025 年 12 月

## 城乡环卫一体化项目绩效评价总览表

一、项目预算资金安排和使用情况		
项目名称：城乡环卫一体化项目		
实施单位：枣庄市市中区市容环境卫生服务中心（以下简称“区环卫中心”）		
预算安排（万元）	1,721.00 万元	
其中：	财政资金	1,721.00 万元
实际到位（万元）	1,434.14 万元（资金到位率为 83.33%）	
实际支出（万元）	1,434.14 万元（预算执行率为 100.00%）	
二、项目绩效目标		
<p>（一）绩效目标</p> <p>1. 总体目标</p> <p>实施城乡环卫一体化项目，是推动市中区城乡环境质量系统性提升、实现居民生活品质提高的重要组成部分，着力解决环境卫生领域的突出短板，不仅追求道路整洁、垃圾日清等直观成效，也将直接改善农村地区的人居环境，让居民享受到与城市相接轨的卫生服务，从而在日常生活层面切实提升幸福感与获得感，通过生态环境与生活空间的整体优化，培育乡风文明、环境优美、设施完善、宜居宜业的美丽新农村，实现环境效益、社会效益与民生福祉的同步增强。</p> <p>2. 具体目标</p> <p>实施六个乡镇街道环境卫生保洁工作，达到卫生城环境标准，本项目按照年度实施，全年成本控制金额 1721 万元。市中区市容环境卫生服务中心作为实施单位，依据考核办法实施日检查、月通报下发奖惩的考核方式，对服务单位进行考核，每月出具检查记录表及奖惩机制，以实现质量目标。</p>		
三、主要问题及有关建议		

## 一、主要问题

### （一）项目绩效时效指标设置不合理

绩效指标不够细化、量化，无法衡量项目实施完成时间，时效指标中产出指标项目完成时间设置为2024年12月31日不合理，因环境保洁是每天都在进行的工作，根据考核办法的规定，需要按月进行总结通报下发，需要修改时效指标项目完成时间，以到达检查监督的效果。

### （二）保洁服务公司保洁质量参差不齐

根据市中区城乡环卫一体化每月检查情况分析，从空间上看，各保洁服务公司服务质量参差不齐，均存在垃圾清理不及时、杂草堆未清理等现象，从时间上看，同一公司不同月份的成绩波动大，同一保洁服务公司缺乏持续稳定的质量控制。

### （三）保障项目实施的财务制度不健全

市中区市容环境卫生服务中心未单独制定本项目有关的财务管理制度，财务制度不完善，特别是每月根据检查记录表对相关保洁服务公司奖罚，需要制定单独的财务制度，确保专款专用。

## 二、相关建议

### （一）提高绩效管理意识、加强绩效目标编制工作

建议提高绩效管理意识，加强绩效培训和绩效考核；针对部分预算绩效目标内容不够细化、不可量化等问题，建议将预算绩效目标设置与工作目标设置相统筹、相衔接，在项目绩效目标设定中，产出指标中的时效指标设置成“日检查、月通报”更好发挥绩效目标的引导作用。

### （二）强化督导考核、严格责任追究，落实奖惩资金

建议提高《市中区城乡环卫一体化工作督导考核办法》执行力度，大力开展农村人居环境整治，强化监督考核，及时下达问题通报，将考核结果落实到位，责任到单位和人，督促限期整改，确保整改效果。

### （三）完善与本项目相关的财务管理制度

为提升本项目保洁服务质量，强化履约管理，需进一步健全与项目运营配套的财务管理制度，重点针对每月对保洁服务公司的考核奖惩所涉及的财务流程予以规范与细化。本项目所产生的罚款，按约定系由保洁公司直接向市中区市容环境卫生服务中心单独缴纳，为切实加强此项资金管理，确保资金流向清晰、用途

时限、具体流程及管理要求，同时严格限定该笔资金专项用于本项目范围内与市容环境卫生质量提升相关的用途，例如购置补充保洁工具、开展专项清洁活动、实施临时应急保障或用于相关考核激励等，严禁挪作他用。财务部门需设立专项台账进行独立核算，定期与服务中心核对收款情况，并保留完整的收支记录与审批文件，确保全过程可追溯、可审计，从而实现专款专用的管理目标，形成管理闭环，以财务手段保障保洁服务质量的持续改进。

五、评价得分和等级			
一级指标	指标分值	得分	得分率 (%)
决策	20	19	95
过程	25	18.83	75.32
产出	30	27	90
效益	25	23	92
合计	100	87.83	87.83
绩效评价得分：87.83分      评价结果等级：良			

# 目 录

一、项目基本情况 .....	1
(一) 项目概况 .....	1
(二) 项目绩效目标 .....	2
二、绩效评价工作开展情况 .....	3
(一) 评价目的 .....	3
(二) 评价对象和范围 .....	3
(三) 评价指标体系 .....	4
(四) 评价方法 .....	4
(五) 绩效评价标准 .....	4
三、评价结论及分析 .....	4
(一) 综合评价结论 .....	4
(二) 指标分析 .....	5
1. 决策指标分析 .....	6
2. 过程指标分析 .....	8
3. 产出指标分析 .....	10
4. 效益指标分析 .....	12
四、发现的问题 .....	15
五、相关建议 .....	16
六、其他需要说明的问题 .....	17

# 城乡环卫一体化项目 绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

#### 1. 项目背景

该项目以党的十八大、十八届三中、四中全会精神为指导，紧密围绕习近平总书记提出的，推进城乡发展一体化，是工业化、城镇化、农业现代化发展到一定阶段的必然要求，是国家现代化的重要标志。通过全面提升我区城乡环境卫生质量和管理水平，共同建设生态宜居的新农村，确保城乡环境质量，打造整洁优美的城乡环境，以改善城乡环境面貌为主线，以提高群众满意度为根本出发点，努力创造干净整洁的人居环境。

#### 2. 项目主要内容

本项目由市中区市容环境卫生服务中心作为实施单位。共计涉及市中区周边六个乡镇环卫工作，分别为：西王庄镇、永安镇、税郭镇、光明路街道、齐村镇、孟庄镇。项目主要内容为：村居环境卫生保洁；生活垃圾收集与运输；县乡道路、镇驻地及城区道路保洁；应急工作等，本项目预算资金为1,721.00万元，本年度实际资金支出1,434.14万元，由市中区市容环境卫生服务中心按月支付给各环卫服务公司。

### 3. 项目实施情况

该项目通过政府采购招标流程，外包给四家环卫服务单位，由市中区市容环境卫生服务中心根据《市中区城乡环卫一体化督导考核办法》按月对四家环卫服务单位进行量化考核，每月根据量化考核结果进行奖惩，其明细如下：

表1 “城乡环卫一体化”实施情况明细表

单位：万元

实施单位	序号	服务单位	项目类型	项目名称	实施情况	合同金额
枣庄市市中区市容环境卫生服务中心	1	山东伟琦物业服务有限公司	服务类	税郭镇	市中区市容环境卫生服务中心检查考核，每月考核结果汇总下发奖惩	366.02
	2	枣庄惠众环卫工程有限公司	服务类	西王庄镇		264.77
	3	枣庄惠众环卫工程有限公司	服务类	永安镇		199.11
	4	枣庄惠众环卫工程有限公司	服务类	光明路街道		230.96
	5	山东禾源物业管理有限公司	服务类	齐村镇		453.95
	6	枣庄固岩物业管理有限公司	服务类	孟庄镇		206.16
	合计					1721.00

### 4. 资金投入及使用情况

截至评价报告日，项目当年实际到位资金 1,434.14 万元，已使用资金 1,434.14 万元，资金预算执行率 100.00%。

#### (二) 项目绩效目标

##### 1. 总体目标

实施城乡环卫一体化项目，是推动市中区城乡环境质量系统性提升、实现居民生活品质提高的重要组成部分，着力解决环境卫生领域的突出短板，不仅追求道路整洁、垃圾日清等直

观成效，也将直接改善农村地区的人居环境，让居民享受到与城市相接轨的卫生服务，从而在日常生活层面切实提升幸福感与获得感，通过生态环境与生活空间的整体优化，培育乡风文明、环境优美、设施完善、宜居宜业的美丽新农村，实现环境效益、社会效益与民生福祉的同步增强。

## 2. 具体目标

实施六个乡镇街道环境卫生保洁工作，达到卫生城环境标准，本项目按照年度实施，全年成本控制金额 1,721.00 万元。市中区市容环境卫生服务中心作为实施单位，依据考核办法实施日检查、月通报下发奖惩的考核方式，对服务单位进行考核，每月出具检查记录表及奖惩机制，以实现质量目标。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）评价目的

为进一步加强和改进预算管理，更好地发挥财政资金效益，通过全面了解“城乡环卫一体化”项目财政资金的分配情况、资金实际执行情况，评价资金分配的合理性、资金使用的必要性、使用效果以及预期目标的实现程度，发现并分析项目在资金管理和项目管理中存在的问题，提出有针对性的建议，为进一步提高资金使用效率和效益、提高项目管理水平提供相应建议。

### （二）评价对象和范围

评价对象为“城乡环卫一体化”项目资金使用情况；评价

范围为“城乡环卫一体化”项目开展情况和项目的数量、质量、时效、成本等绩效目标的实现情况。

### （三）评价指标体系

本次绩效评价指标总标准分值为 100 分，包括决策、过程、产出、效益四个一级指标，项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益十个二级指标、二十个级指标。

### （四）评价方法

本次评价严格遵循科学规范、公开公正原则，从多层面多维度进行综合分析，主要采用成本效益分析法、比较法、最低成本法和公众评判法等方法，以现场评价的方式进行分类、整理和分析；对评价的重点、难点和疑点问题，组织相关人员进行会审，在此基础上形成评价结论。

### （五）绩效评价标准

本次绩效评价级次分为 4 个等级：综合得分在 90 分（含 90 分）以上为“优”；综合得分在 80—90 分（含 80 分）为“良”；综合得分在 60—80 分（含 60 分）为“中”；综合得分在 60 分以下为“差”，其中“优”表示成效显著，“良”表示成效明显，“中”表示成效一般，“差”表示成效较差。

## 三、评价结论及分析


### （一）综合评价结论

该项目绩效评价得分 87.83 分，评价结果为“良”。其中：

项目决策类指标权重为 20 分，得分为 19 分；项目过程类指标权重为 25 分，得分为 18.83 分；项目产出类指标权重为 30 分，得分为 27 分；项目效益类指标权重为 25 分，得分为 23 分。

表 2 “城乡环卫一体化”项目绩效评价得分情况表


一级指标	指标分值	得分	得分率%
决策	20	19	95
过程	25	18.83	75.32
产出	30	27	90
效益	25	23	92
合计	100	87.83	87.83



## 1. 决策指标分析

表 3 决策类指标评分结果

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
决策 (20分)	项目立项(6分)	立项依据充分性	4	4
		立项程序规范性	2	2
	绩效目标(6分)	绩效目标合理性	3	3
		绩效指标明确性	3	2
	资金投入(8分)	预算编制科学性	4	4
		资金分配合理性	4	4
合 计			20	19



## （1）项目立项

### ①立项依据充分性

本项目是延续项目，市中区市容环境卫生服务中心根据《市中区城乡环卫一体化市场化运作实施方案的通知》（市中政办字〔2015〕10号），组织实施了本项目。项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，与单位职责范围相符，属于公共财政支持范围，且不与同类或相关项目重复。

此项分值 4.00 分，评价得分为 4.00 分。

### ②立项程序规范性

本项目为常年延续性项目，本年度不需要对项目再次申请，立项手续在当年已做项目申请，立项程序合法、合规。

此项分值 2.00 分，评价得分为 2.00 分。

## （2）绩效目标

### ①绩效目标合理性

根据评价小组收集的相关资料，被评价单位提供了 2024 年项目支出绩效目标申报表，项目整体绩效目标预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，与实际工作内容相关性较强，与预算确定的资金量相匹配。

此项分值 3.00 分，评价得分为 3.00 分。

### ②绩效指标明确性

根据评价小组收集的相关资料，本项目绩效目标申报表分别从产出、效益及满意度指标等几个方面设定，但产出指标中的时效指标设置不合理，不能笼统设置完成日期为“2024 年

12月31日”，因本项目是服务费项目，需要根据考核办法规定时效指标设置为“日检查月通报”并且规定每月检查通报日期，以达到加强监督的效果。根据评分标准，此项扣1.00分。

此项分值3.00分，评价得分为2.00分。

### (3) 资金投入

#### ① 预算编制科学性

本项目以项目合同协议书中约定的金额为依据进行预算资金申请，预算内容与项目内容相匹配，预算编制有明确标准，资金额度与工作任务相匹配，预算编制科学合理。

此项分值4.00分，评价得分为4.00分

#### ② 资金分配合理性


本项目按照签订的合同协议书进行资金分配，资金分配依据充分，分配额度合理，与项目需求相适应。

此项分值4.00分，评价得分为4.00分。

## 2. 过程指标分析

表4 过程类指标评分结果

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
过程 (25分)	资金管理 (12分)	资金到位率	4	3.33
		预算执行率	4	4
		资金使用合规性	4	4
	组织实施 (13分)	管理制度健全性	7	3.5
		制度执行有效性	6	4
合计			25	18.83



### (1) 资金管理

#### ① 资金到位率

根据评价小组收集的项目相关支出明细账、记账凭证及原始凭证等财务资料显示，该项目资金 2024 年度预算资金 1721.00 万元，实际到位资金 1,434.14 万元，资金到位率为 83.33%。根据评分标准，此项扣 0.67 分。

此项分值 4.00 分，评价得分为 3.33 分

#### ② 预算执行率

根据评价小组收集项目相关的支出明细账、记账凭证及原始凭证等财务资料显示，该项目资金 2024 年度实际到位 1,434.14 万元，实际支出 1,434.14 万元，预算执行率为 100.00%。

此项分值 4.00 分，评价得分为 4.00 分。

### ③资金使用合规性

根据评价小组收集的项目相关支出明细账、记账凭证及原始凭证等财务资料显示，资金已按要求拨付，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度，符合预算批复规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。此外，该项目严格遵守规定，实施了政府采购和政府购买服务。

此项分值 4.00 分，评价得分为 4.00 分。

## (2) 组织实施

### ①管理制度健全性

根据评价小组收集相关资料显示，市中区市容环卫服务中心根据实际需要，制定了《市中区城乡环卫一体化工作督导考核办法》监督检查业务管理制度，但未制定项目财务管理制度，管理制度不健全。根据评分标准，此项扣 3.50 分。

此项分值 7.00 分，评价得分为 3.50 分。

### ②制度执行有效性


经评价小组查阅项目有关管理办法、制度等资料发现，项目在实施过程中虽遵守了相关法律法规和管理规定，制定了《市中区城乡环卫一体化工作督导考核办法》等管理制度，能确保管理措施的有效执行，但项目的有些档案资料不全且档案归档不完整，不易查找。根据评分标准，此项扣 2.00 分。

此项分值 6.00 分，评价得分为 4.00 分。

## 3. 产出指标分析

表 5 产出类指标评分结果

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
产出 (30分)	产出数量 (12分)	服务镇街数量	12	12
	产出质量 (12分)	是否达到质量标准	12	9
	产出时效 (3分)	是否按考核办法按时完成	3	3
	产出成本 (3分)	相关经费控制有效性	3	3
合 计			30	27



### (1) 项目产出

根据评价小组的现场勘查和查阅项目资料，本次项目计划完成六个镇街环境卫生保洁，截至 2024 年末，已全部完成。此项分值 12.00 分，评价得分为 12.00 分。

## (2) 产出质量

根据评价小组查阅的项目资料，市中区城乡环卫一体化领导小组办公室对该项目按照《市中区城乡环卫一体化工作督导考核》，进行了日检查、月通报的监督考核机制，经实地查阅每月检查资料，资料记载详细，对不符合环境卫生标准的进行了考核扣分并通报。保洁服务公司服务质量参差不齐，均存在垃圾清理不及时、杂草堆未清理等现象。根据评分标准，此项扣 2.00 分。

此项分值 12.00 分，评价得分为 9.00 分。

## (3) 产出时效

因本项目是属于服务型项目，是每天都需要在进行的项目，从评价小组查阅的各项资料及现场实地检查情况看，此项目能按时完成，按时检查，按时考核通报。

此项分值 3.00 分，评价得分为 3.00 分。

## (4) 产出成本

本项目全年总预算 1,721.00 万元，市中区市容环境卫生服务中心分别与四家保洁服务公司签订合同，服务合同总金额与预算总金额一致，并按月支付保洁费用，每月费用固定，本年度总计支付保洁费 1,434.14 元，不存在超预算的情况。


此项分值 3.00 分，评价得分为 3.00 分。

## 4. 效益指标分析

表 6 项目效益类指标评分结果

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
------	------	------	----	----

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
效益 (25分)	项目效益 (25分)	经济效益	5	5
		社会效益	5	5
		生态效益	5	5
		可持续影响	5	5
		满意程度	5	3
合计			25	23



### (1) 项目效益

#### ①经济效益

该项目增加了就业岗位，保洁、垃圾清运、设施维护等基础岗位吸纳低技能劳动力；实现了人员、设备、技术及管理资

源的集约化配置与共享,可大幅降低单位面积的综合单位运营成本;有助于推动环卫作业的标准化、专业化与机械化升级,提升应急保障与长效管理能力,从而进一步增强公共资金的使用效益。

此项分值 5.00 分,评价得分为 5.00 分。

### ②社会效益

该项目将城市地区成熟、精细的环境卫生管理标准与质量要求,向乡镇和乡村延伸覆盖。确保每一位居民,无论身居城市还是乡村,都能享有同等质量的基础环境服务,切实增强了农村居民的获得感与尊严感,人居环境维度对城乡二元结构的实质性弥合促进了社会公平与城乡融合,缩小城乡基础公共服务差距,将城市环境标准向乡村延伸,推动了城乡融合发展,统一的保洁标准使城乡整体更加整洁美观,直接提高城乡居民生活舒适度。

此项分值 5.00 分,评价得分为 5.00 分。

### ③生态效益

本项目通过统一规划与管理,从根本上改变了农村地区垃圾随意堆放、简易填埋或露天焚烧的粗放处理模式,有效遏制了由此引发的土壤污染、水体黑臭以及有害气体排放,直接改善了城乡人居环境,减少了污染物向自然生态系统的扩散,保护了自然生态系统的完整性与功能。同时,它通过建立覆盖城乡的分类收运与处理体系,极大地促进了生活垃圾的资源化利用,使可回收物得以循环使用,有机垃圾通过生化处理转化为

肥料或能源，实现了从“废弃物”到“资源”的循环，减少了原生资源的消耗。长远来看，它不仅解决了当前的环境污染问题，还通过持续的环境治理与公众环保意识的提升，增强了城乡生态系统的承载力和韧性，推动了城乡生态环境的协同保护与整体性改善。

#### ④ 可持续影响

为进一步提升全区城乡环卫一体化工作水平，完善市场化运作机制，实现城乡环卫一体化可持续发展、规范化运行，提升农村人居环境，提高群众满意度，2015年3月28日枣庄市市中区人民政府办公室关于印发《市中区城乡环卫一体化市场化运作实施方案》的通知，进一步健全了市中区城乡环卫一体化工作体制机制，进一步明确职责分工等，实现健康长效发展，全面持续改善农村人居环境。且根据方案要求，开展检查工作，得到有效执行。

此项分值 5.00 分，评价得分为 5.00 分。

#### ⑤ 满意程度

为了评价受益群众对本项目的满意程度，评价小组随机抽取受益的村民进行问卷调查，评价小组共发放 25 份调查问卷，实际收回有效问卷 25 份，经统计周边居民对本项目的满意度为 83.20%。根据评分标准，此项扣 2.00 分。

此项分值 5.00 分，评价得分为 3.00 分。

### 四、发现的问题

#### （一）项目绩效时效指标设置不合理

绩效指标不够细化、量化，无法衡量项目实施完成时间，时效指标中产出指标项目完成时间设置为 2024 年 12 月 31 日不合理，因环境保洁是每天都在进行的工作，根据考核办法的规定，需要按月进行总结通报下发，需要修改时效指标项目完成时间，以到达检查监督的效果。

### （二）保洁服务公司保洁质量参差不齐

根据市中区城乡环卫一体化每月检查情况分析，从空间上看，各保洁服务公司服务质量参差不齐，均存在垃圾清理不及时、杂草堆未清理等现象，从时间上看，同一公司不同月份的成绩波动大，同一保洁服务公司缺乏持续稳定的质量控制。

### （三）保障项目实施财务制度不健全

市中区市容环境卫生服务中心未单独制定本项目有关的财务管理制度，财务制度不完善，特别是每月根据检查记录表对相关保洁服务公司奖罚，需要制定单独的财务制度，确保专款专用。

## 五、相关建议

### （一）提高绩效管理意识、加强绩效目标编制工作

建议提高绩效管理意识，加强绩效培训和绩效考核；针对部分预算绩效目标内容不够细化、不可量化等问题，建议将预算绩效目标设置与工作目标设置相统筹、相衔接，在项目绩效目标设定中，产出指标中的时效指标设置成“日检查、月通报”更好发挥绩效目标的引导作用。

### （二）强化督导考核、严格责任追究，落实奖惩资金

建议提高《市中区城乡环卫一体化工作督导考核办法》执行力度，大力开展农村人居环境整治，强化监督考核，及时下达问题通报，将考核结果落实到位，责任到单位和人，督促限期整改，确保整改效果。

### （三）完善与本项目相关的财务管理制度

为提升本项目保洁服务质量，强化履约管理，需进一步健全与项目运营配套的财务管理制度，重点针对每月对保洁服务公司的考核奖惩所涉及的财务流程予以规范与细化。本项目所产生的罚款，按约定系由保洁公司直接向市中区市容环境卫生服务中心单独缴纳，为切实加强此项资金管理，确保资金流向清晰、用途明确，必须建立相应的财务监管机制。该制度应明确规定罚款的核算依据、缴纳时限、具体流程及管理要求，同时严格限定该笔资金专项用于本项目范围内与市容环境卫生质量提升相关的用途，例如购置补充保洁工具、开展专项清洁活动、实施临时应急保障或用于相关考核激励等，严禁挪作他用。财务部门需设立专项台账进行独立核算，定期与服务中心核对收付款情况，并保留完整的收支记录与审批文件，确保全过程可追溯、可审计，从而实现专款专用的管理目标，形成管理闭环，以财务手段保障保洁服务质量的持续改进。

## 六、其他需要说明的问题

本次绩效评价过程中采用部分专家建议和部分调查问卷的方式，因受评价小组成员、相关专家执业水平限制和被调查

对象主观感受等因素影响，本次绩效评价项目存在着一定的局限性。

附件：

1. “城乡环卫一体化”项目绩效评价指标体系及得分表
2. 满意度分析报告
3. 项目相关文件、制度
4. 项目现场调查照片
5. 其他

山东舜天信诚会计师事务所

(特殊普通合伙)



评价机构负责人：



主评人：



二〇二五年十二月三十日

## 附件1:

## “城乡环卫一体化”重点项目绩效评价指标体系及得分表

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	得分率	扣分原因
决策 (20分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性 (4分)	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况	评价要点: ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划、行业发展规划和相关政策要求; ②项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需; ③项目是否属于公共财政支持范围,是否符合支出责任划分原则; ④项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 评分说明:以上要素各占 1/4 权重分,每发现一项不符合,扣除该项权重分。	4.00	100.00%	
		立项程序规范性 (2分)	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况	评价要点:①项目是否按照规定的程序申请设立; ②审批文件、材料是否符合相关要求。 评分说明:以上要素各占 1/2 权重分,每发现一项不符合,扣除该项权重分。	2.00	100.00%	
	绩效目标 (6分)	绩效目标合理性 (3分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况	评价要点: ①项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性; ②项目预期产出效益和效果是否符合目标要求; ③是否与预算确定的资金量相匹配。 评分说明: 以上要素各占 1/3 权重分,每发现一项不符合,扣除该项权重分。	3.00	100.00%	
		绩效指标明确性 (3分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况	评价要点: ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与项目目标任务数相对应。 评分说明: 以上要素各占 1/3 权重分,每发现一项不符合,扣除该项权重分。	2.00	66.67%	产出指标中的时效指标设置不合理,不能笼统设置完成日期为“2024年12月31日”,因本项目是服务费项目,需要根据考核办法规定时效指标设置为“日检查月通报”并且规定每月检查通报日期,以达到加强监督的效果

## 附件1:

## “城乡环卫一体化”重点项目绩效评价指标体系及得分表

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	得分率	扣分原因
	资金投入 (8分)	预算编制科学性 (4分)	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 评分说明： 以上要素各占 1/4 权重分，每发现一项不符合的，扣除该项权重分。	4.00	100.00%	
		资金分配合理性 (4分)	项目预算资金分配是否有测算依据，与相关或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 评分说明： 以上要素各占 1/2 权重分，每发现一项不符合，扣除该项权重分。	4.00	100.00%	
	资金管理 (12分)	资金到位率 (4分)	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	评价要点： 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 评分方法： 得分=资金到位率×指标分值，最高得分4分。	3.33	83.33%	本次绩效评价项目2024年预算资金为1721万元，全部为财政资金，实际到位资金为1434.14万元，资金到位率为83.33%。
		预算执行率 (4分)	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	评价要点： 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 评分方法： 得分=预算到位率×指标分值，最高得分4分。	4.00	100.00%	

## 附件1:

## “城乡环卫一体化”重点项目绩效评价指标体系及得分表

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	得分率	扣分原因
过程 (25分)		资金使用合规性 (4分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况; ②是否符合项目预算批复或合同规定的用途;资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; 评分方法: 2项各占1/2权重分,若有一项不满足,则扣除相应权重分。	4.00	100.00%	
	组织实施 (13分)	管理制度健全性 (7分)	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 评分方法: 2项各占1/2权重分,若有一项不满足,则扣除相应权重分。	3.50	50.00%	未制定项目财务管理制度,管理制度不健全。
		制度执行有效性 (6分)	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点: ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目实施是否按照相关文件制度执行; ③档案归档是否落实专人负责汇总统一保管,且保存完善,分类清晰,易于查找。 评分方法: 发现一处扣2分,扣完为止。	4.00	66.67%	项目的有些档案资料不完整且档案归档不完整,不易查找。
	产出数量 (12分)	服务镇街数量 (12分)	考核镇街环境卫生保洁数量是否达到预期目标	评价要点: 评价城乡一体化服务镇街数量6个,是否完成目标数量,分值共计12分	12.00	100.00%	

## 附件1:

## “城乡环卫一体化”重点项目绩效评价指标体系及得分表

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	得分率	扣分原因
产出 (30分)	产出质量 (12分)	是否达到质量标准(12分)	考察卫生清洁质量是否达到《市中区城乡环卫一体化工作督导考核办法》标准。	评价要点: ①检查每月是否有巡检检查记录 ②检查巡检记录是否按照督导办法扣分; ③检查财务记录是否按照巡检扣分进行奖惩; ④保洁服务公司是否严格按照环境标准执行 以上要素各占共计12分,每发现一项不符合,扣除该项权重3分。	9.00	75.00%	保洁服务公司服务质量参差不齐,均存在垃圾清理不及时、杂草堆未清理等现象。
	产出时效 (3分)	是否按考核办法按时完成(3分)	考察市中区市容环境卫生服务中心是否按照监督考核办法实行日检查、月通报工作,根据检查办法实施奖惩	评价要点: 检查2024年度每月考核检查监督记录表 评分方法: 出现一个月未检查扣1分,直至扣完为止。	3.00	100.00%	
	产出成本 (3分)	相关经费控制有效性(3分)	反映城乡一体化经费支出是否控制在预算内。	评价要点: 城乡一体化经费支出是否控制在预算内。 评分方法: 控制在预算范围内得满分,若发现一处不满足则扣1分,扣完为止。	3.00	100.00%	
		经济效益(5分)	反映项目的实施是否取得经济方面的效益	该项分值5分。效益明显得5分,一般得3分,较差得0分。	5.00	100.00%	
		社会效益(5分)	反映项目的实施是否改善了环境、提高了农村居民幸福度	该项分值5分。效益显著得5分,一般得3分,较差得0分。	5.00	100.00%	

## 附件1:

## “城乡环卫一体化”重点项目绩效评价指标体系及得分表

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	得分率	扣分原因
效益 (25分)	项目效益 (25分)	生态效益 (5分)	反映项目的实施是否有效改善镇街的生态环境	该项分值5分。改善显著得5分，改善一般得3分，未改善不得分。	5.00	100.00%	
		可持续影响 (5分)	反映项目的实施对推动城乡一体化长期发展、促进社会的和谐与进步的影响。	该项分值5分。效果显著得5分，效果一般得3分，效果较差得0分。	5.00	100.00%	
		满意程度 (5分)	服务对象对项目实施的满意度	该项分值5分。整体满意度95%以上为较高得5分；95%-80% (含80%) 为一般得3分；80%以下为较低得0分。	3.00	60.00%	居民对本项目的满意度为81.16%，
合计					87.83	87.83%	

## 附件 2：满意度分析报告

### 城乡环卫一体化重点项目绩效评价 居民满意度调查问卷

您好！

为推进城乡环卫一体化项目的发展提供数据支撑，评价小组对受益居民满意度开展调研。感谢您抽出宝贵时间参与问卷调查。整份问卷的填写大约需要 2 分钟，请根据您的真实情况填写。我们保证问卷数据仅限于统计分析，对个人信息将予以严格保密。感谢您的支持与配合！

年 月

基本信息： \_\_\_\_\_ 镇街 \_\_\_\_\_ 村居

1. 您所在的村庄属于哪个镇街？
  - A. 西王庄镇
  - B. 永安镇
  - C. 税郭镇
  - D. 光明路街道
  - E. 齐村镇
  - F. 孟庄镇
2. 您在本村居的居住时间？
  - A. 1 年以内
  - B. 1-3 年
  - C. 3-5 年
  - D. 5 年以上
3. 您对村居环境卫生状况的总体评价是？

A. 非常好

B. 较好

C. 一般

D. 较差

4. 您觉得村居内垃圾清理的频率如何？

A. 很频繁，垃圾及时清理

B. 比较频繁，基本能保持清洁

C. 一般，有时会有垃圾堆积

D. 不频繁，垃圾清理不及时

5. 您认为环卫清理提升是否改善了您的生活质量？

A. 很大改善

B. 改善

C. 有所改善

D. 无变化

6. 您认为实施城乡环卫一体化后，在减少环境污染，改善环境方面效果是否显著？

A. 很大改善

B. 改善

C. 有所改善

D. 无变化

7. 您认为城乡环卫一体化工作对改善各镇街，村居等区域面貌效果是否显著？

A. 很大改善

B. 改善

C. 有所改善

D. 无变化

# “城乡环卫一体化”重点项目绩效评价 居民满意度调查分析报告

## 一、调研对象与调研内容

### （一）调研对象

本次调查采用了问卷调查法，调查对象涵盖“城乡环卫一体化”重点项目中的受益群众。

### （二）调研内容

针对项目的开展情况，从受益群众反馈等方面涉及的相关问题，形成调查问卷。

## 二、调研方法与抽样方式

### （一）调研方法

根据前期查阅项目相关资料，通过线上微信社交平台发放问卷二维码，线下座谈会和入户走访进行面对面的交谈，并结合电话访问的方式全面了解项目受益群众的满意程度及相关意见。

### （二）抽样方式

根据提供的受益群众清单的样本分布，科学的进行多段随机抽样，保证最终执行样本的代表性，并保证抽查项目样本不少于统计学上最低统计样本量进行评价。

## 三、问卷的发放和回收

本次满意度调查采用线上、线下问卷发放及电话访问的方式调查受益群众的满意度，收集受益群众对被评价项目的意见和建议。同时，我们在被访问人员填写问卷时将对问卷的填写时间进行监控，

问卷的填写时间快于经测算的标准时间 50%以上的，我们将采取作废处理。不同方式收集的问卷信息也进行相互验证，确保问卷信息的全面性和可信度。共收集调查问卷 25 份，其中有效问卷 25 份，经汇总统计“城乡环卫一体化”重点项目受益群众满意度为 83.20%。

#### 四、满意度分析

##### 1. 您所在的村居属于哪个镇街调查结果如下：




关于所在的村居属于哪个街道的调查情况结果，其中：西王庄镇的为 4 人，占比 16%；西王庄镇的为 3 人，占比 12%；税郭镇的为 5 人，占比 20%；光明路街道的为 4 人，占比 16%；齐村镇的为 5 人，占比 20%；孟庄镇的为 4 人，占比 16%。

选项	小计	比例
A.西王庄镇	4	 16%
B.永安镇	3	 12%
C.税郭镇	5	 20%
D.光明路街道	4	 16%
E.齐村镇	5	 20%
F.孟庄镇	4	 16%
本题有效填写人次	25	

##### 2. 您在本村居的居住时间调查结果如下：

关于在本村庄的居住时间的情况，其中：1 年以内的为 3 人，占比 12%；1-3 年的为 4 人，占比 16%；3-5 年的为 3 人，占比 12%；5 年以上的为 15 人，占比 60%。

选项	小计	比例
A.1 年以内	3	 12%

B.1-3年	4	 16%
C.3-5年	3	 12%
D.5年以上	15	 60%
本题有效填写人次	25	

### 3. 您对村居环境卫生状况的总体评价是调查结果如下：

关于对村庄环境卫生状况的总体评价的评价调查，其中：非常好的为 14 人，占比 56%；较好的为 6 人，占比 24%；一般的为 4 人，占比 16%；较差为 1 人，占比 4%。

选项	小计	比例
A.非常好	14	 56%
B.较好	6	 24%
C.一般	4	 16%
D.较差	1	 4%
本题有效填写人次	25	



### 4. 您觉得村庄内垃圾清理的频率如何调查结果如下：

关于对村庄内垃圾清理的频率如何的调查，其中：很频繁，垃圾及时清理为 13 人，占比 52%；比较频繁，基本能保持清洁为 8 人，占比 32%；一般，有时会有垃圾堆积为 2 人，占比 8%；不频繁，垃圾清理不及时为 2 人，占比 8%。

选项	小计	比例
A.很频繁，垃圾及时清理	13	 52%
B.比较频繁，基本能保持清洁	8	 32%
C.一般，有时会有垃圾堆积	2	 8%
D.不频繁，垃圾清理不及时	2	 8%
本题有效填写人次	25	

### 5. 您认为环卫清理提升是否改善了您的生活质量调查结果：

关于对环卫清理提升是否改善了您的生活质量的调查，其中：很大改善为 14 人，占比 56%；改善为 7 人，占比 28%；有所改善为 3 人，占比 12%；无变化为 1 人，占比 4%。

选项	小计	比例
A.很大改善	14	 56%
B.改善	7	 28%
C.有所改善	3	 12%
D.无变化	1	 4%
本题有效填写人次	25	

### 6. 您认为实施城乡环卫一体化后，在减少环境污染，改善环境方面效果是否显著调查结果如下：

关于对实施城乡环卫一体化后，在减少环境污染，改善环境方面效果是否显著的情况调查，其中：很大改善的为 13 人，占比 52%；改善的为 8 人，占比 32%；有所改善的为 2 人，占比 8%；无变化的为 2 人，占比 8%。

选项	小计	比例
A.很大改善	13	 52%
B.改善	8	 32%
C.有所改善	2	 8%
D.无变化	2	 8%
本题有效填写人次	25	

### 7. 您认为城乡环卫一体化工作对改善各镇街，村居等区域面貌效果是否显著调查结果如下：

关于对城乡环卫一体化工作对改善各街道，村等区域面貌效果是否显著的情况调查，其中：很大改善的为 13 人，占比 52%；改善的为 8 人，占比 32%；有所改善的为 3 人，占比 12%；无变化的为 1 人，占比 4%。

选项	小计	比例
A.很大改善	13	 52%
B.改善	8	 32%
C.有所改善	3	 12%
D.无变化	1	 4%
本题有效填写人次	25	

### 附件 3: 相关文件、制度



## 项目支出绩效目标表 (2024 年度)

单位名称:		单位 (单位签章):		填报日期: 2024 年 10 月 09 日
项目名称		城乡环卫一体化费用		
主管部门		枣庄市市中区综合行政执法局	单位名称	枣庄市市中区市容环境卫生服务中心
项目资金 (元)		年度预算资金总额		17210000.00
		其中: 财政拨款		17210000
		其他资金		0
绩效目标		6 个镇街区域内的环境卫生托管费用, 依据山东省环境卫生作业计价定额, 按照实际保洁面积进行托管费用测算。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效目标	成本指标	经济成本指标	西王庄镇	=2647742 元
			永安镇	=1991056 元
			税郭镇	=3660180 元
			光明路街道	=2309600 元
			齐村镇	=4539470 元
			孟庄镇	=2061600 元
	产出指标	数量指标	镇街环境卫生保洁	6 个
		质量指标	符合卫生城标准	符合
		时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月 31 日
		成本指标	提高镇街环境质量	提高
	效益指标	经济效益指标	提高卫生城标准, 改善人居环境	改善
		社会效益指标	促进城乡环卫一体化经济发展	促进
		生态效益指标	优化环境, 空气清新	保持

# 市中区城乡环卫一体化工作领导小组文件

市中城环字（2020）4号



## 关于印发《市中区城乡环卫一体化工作 督导考核办法》的通知

各镇街环卫所，各环卫保洁公司：

为进一步深入推进全区城乡环卫一体化工作，确保城乡环境质量，打造整洁优美的城乡环境，真正实现全区城乡环卫一体化工作全覆盖、常态化、规范化运行，现根据区委、区政府要求，结合我区实际，制定本考核办法。

### 一、指导思想

按照“政府监管、镇街为主、市场运作”的工作思路，以改善城乡环境卫生面貌为主线，以提高群众满意度为根本出发点，进一步明确责任，细化措施，强化监督考核，形成常态化管理机制，全面提升我区城乡环境卫生质量和管理水平，努力创造干净整洁的人居环境，共同建设生态宜居新农村。

### 二、考核对象及原则

考核对象：各环卫保洁公司

# 枣庄市市中区人民政府办公室

市中政办字[2015]10号

---

## 市中区人民政府办公室 关于印发《市中区城乡环卫一体化市场化 运作实施方案》的通知

各镇人民政府，各街道办事处，区政府有关部门：

《市中区城乡环卫一体化市场化运作实施方案》已经区政府同意，现印发给你们，请结合各自实际，认真抓好组织实施。

市中区人民政府办公室

2015年3月28日

## 市中区孟庄镇、齐村镇、永安镇城乡环卫一体化保洁服务项目中标（成交）公告

2022年05月07日 17:56 来源：中国政府采购网（打印）【打印/收藏/举报】

市中区孟庄镇、齐村镇、永安镇城乡环卫一体化保洁服务项目中标（成交）结果公告

一、项目编号：SDGP370402000202202000003二、项目名称：市中区孟庄镇、齐村镇、永安镇城乡环卫一体化保洁服务项目三、中标（成交）信息：

标包：A
供应商名称：泰安同岩物业管理有限公司
供应商地址：市中区孟庄镇尚岩村沿街商品房515号
中标（成交）金额：（可填写下浮率、折扣率或费率）：206.16万元
标包：B
供应商名称：山东采源物业管理有限公司
供应商地址：山东省枣庄市市中区青檀北路与北外环交汇处路南西30米（齐村镇交警管理所内）
中标（成交）金额：（可填写下浮率、折扣率或费率）：453.947万元
标包：C
供应商名称：枣庄惠众环卫工程有限公司
供应商地址：山东省枣庄市市中区青檀南路东侧
中标（成交）金额：（可填写下浮率、折扣率或费率）：199.1056万元

四、主要标的信息：

标包：A
名称：市中区孟庄镇城乡环卫一体化保洁服务项目
服务范围：孟庄镇城乡环卫一体化服务，具体内容详见招标文件
服务要求：村庄内道路保洁和生活垃圾清运、垃圾中转站管理保洁及运行维护、公厕管护和保洁、辖区内河道保洁、辖区道路路面、人行道、路沿石、树池、节点、公交站台周边路面、绿地、绿化带内垃圾、花坛内垃圾等范围内的清扫保洁和漂浮物捡拾工作，果皮箱、垃圾箱等清洗保洁工作，具体内容详见招标文件
服务时间：一年
服务标准：合格并满足国家、行业质量标准及市中区市容环境卫生服务中心制定的城区市政道路、公共场地清扫保洁时间与工作质量标准
标包：B
名称：市中区齐村镇城乡环卫一体化保洁服务项目

## 中标通知书

枣庄惠众环卫工程有限公司：

受枣庄市市中区市容环境卫生服务中心的委托，山东致衡项目管理有限公司代理的市中区光明路街道、西王庄镇、税郭镇城乡环卫一体化保洁服务项目（项目编号：SDGP370402000202202000002）采用公开招标采购方式，按照法律法规规定的程序，经评标委员会评审，枣庄市市中区市容环境卫生服务中心确定贵单位为本项目 A 包中标人；中标标的：市中区光明路街道城乡环卫一体化保洁服务项目；中标金额为¥2309600 元（大写：人民币贰佰叁拾万玖仟陆佰元整）。

请贵单位务必于本《中标通知书》发出之日起 10 个工作日内，按照本项目招标文件确定的事项与枣庄市市中区市容环境卫生服务中心签订政府采购合同。

枣庄市市中区市容环境卫生服务中心

2022 年 5 月 6 日

山东致衡项目管理有限公司

2022 年 5 月 6 日

温馨提示：

为缓解中小企业融资困难，山东省财政厅联合中国人民银行济南分行等部门出台了政府采购合同融资政策，单位如有融资需求，可登录“中国山东政府采购网-信用担保和合同融资专区”了解详情。

## 中标通知书

枣庄惠众环卫工程有限公司：

受枣庄市市中区市容环境卫生服务中心的委托，山东致衡项目管理有限公司代理的市中区光明路街道、西王庄镇、税郭镇城乡环卫一体化保洁服务项目（项目编号：SDGP370402000202202000002）采用公开招标采购方式，按照法律法规规定的程序，经评标委员会评审，枣庄市市中区市容环境卫生服务中心确定贵单位为本项目 B 包中标人；中标标的：市中区西王庄镇城乡环卫一体化保洁服务项目；中标金额为¥2647742 元（大写：人民币贰佰陆拾肆万柒仟柒佰肆拾贰元整）。

请贵单位务必于本《中标通知书》发出之日起 10 个工作日内，按照本项目招标文件确定的事项与枣庄市市中区市容环境卫生服务中心签订政府采购合同。

枣庄市市中区市容环境卫生服务中心

2022 年 5 月 6 日

山东致衡项目管理有限公司

2022 年 5 月 6 日

温馨提示：

为缓解中小企业融资困难，山东省财政厅联合中国人民银行济南分行等部门出台了政府采购合同融资政策，贵单位如有融资需求，可登录“中国山东政府采购网-信用担保和合同融资专区”了解详情。

## 中标通知书

山东伟琦物业服务有限公司：

受枣庄市市中区市容环境卫生服务中心的委托，山东致衡项目管理有限公司代理的市中区光明路街道、西王庄镇、税郭镇城乡环卫一体化保洁服务项目（项目编号：SDGP370402000202202000002）采用公开招标采购方式，按照法律法规规定的程序，经评标委员会评审，枣庄市市中区市容环境卫生服务中心确定贵单位为本项目C包中标人；中标标的：市中区税郭镇城乡环卫一体化保洁服务项目；中标金额为¥3660180元（大写：人民币叁佰陆拾陆万壹佰捌拾元整）。

请贵单位务必于本《中标通知书》发出之日起10个工作日内，按照本项目招标文件确定的事项与枣庄市市中区市容环境卫生服务中心签订政府采购合同。

枣庄市市中区市容环境卫生服务中心

2022年5月6日

山东致衡项目管理有限公司

2022年5月6日

温馨提示：

为缓解中小企业融资困难，由山东省财政厅联合中国人民银行济南分行等部门出台了政府采购合同融资政策，凡中标如有融资需求，可登录“中国山东政府采购网-信用担保和合同融资专区”了解详情。

# 山东省政府采购合同

(服务类)

项目名称：市中区孟庄镇、齐村镇、永安镇城乡环卫一体化保洁服务项目

合同编号：SDGP370402000202402000029A\_001

计划编号：37040200015000120240002

$2061600 \div 12 \text{个月} = 171800.$

采购人：枣庄市市中区市容环境卫生服务中心

供应商：枣庄固岩物业管理有限公司

采购代理机构：山东鸿正工程项目管理有限公司

签订时间：二〇二四年五月三十一日

清洗保洁工作等。

### 3、合同总金额及质量要求

合同总金额（一年期服务费用）为人民币（大写）：贰佰零陆万壹仟陆佰元整、小写：2061600元；

注：每年度服务合同期内采购人以按月均分的方式支付服务费用。

质量要求：满足环境卫生国家和行业质量标准且达到采购人要求。

4、合同有效期：本项目服务合同期一年（服务意向期三年，以考核结果作为续签标准）在服务期内，通过考核，中标人不能达到保洁考核标准，采购人可以在任一年合同期满后，收回项目重新招标。如乙方按照甲方要求保质保量完成工作，则乙方有优先续约权。以考核结果作为续签标准，合同签订方式为一年一签。采购人与中标人续签合同前本项目如遇相关政策调整，根据相关政策文件向财政局申请调整资金，资金到位后调整续签合同服务费用。

5、本合同服务期限：2024年6月1日至2025年5月31日。

服务地点：枣庄市市中区孟庄镇辖区。

### 6、甲方权利与义务

(1) 甲方对乙方的服务工作进行全面的技术指导、检查、管理和监督，对检查中发现的环境卫生质量问题及时向乙方提出改进意见。

(2) 甲方对乙方服务质量未能满足环境卫生国家和行业质量标准及采购人要求的进行处罚。

(3) 甲方监督检查乙方落实作业措施。

(4) 甲方根据国家、省、市相关法律法规的变动对甲方制定的环卫一体化服务质量监督考核办法进行修改和补充。

(5) 乙方发生合同终止条款行为时，甲方有权终止合同，其承包的项目由甲方直接管理，给甲方造成损失的由乙方承担全部责任。

(6) 采购人与中标人续签合同前本项目如遇相关政策调整，根据相关政策

政府采购

电子化政府采购

电子化政府采购

# 山东省政府采购合同

(服务类)

政府采购

项目名称：市中区孟庄镇、齐村镇、永安镇城乡环卫一体化保洁服务项目

合同编号：SDGP370402000202402000029B 001

计划编号：37040200015000120240002

$$4539470 \div 12 \text{个月} = 378289.16$$

政府采购

采购人：枣庄市市中区市容环境卫生服务中心

供应商：山东禾源物业管理有限公司

采购代理机构：山东鸿正工程项目管理有限公司

签订时间：二〇二四年五月三十一日

2024年9月份付6月份镇街环卫费

合同附件随发票记账

政府采购

电子化政府采购

清洗保洁工作等。

### 3、合同总金额及质量要求

合同总金额（一年期服务费用）为人民币（大写）：肆佰伍拾叁万玖仟肆佰柒拾元整、小写：4539470元；

注：每年度服务合同期内采购人以按月均分的方式支付服务费用。

质量要求：满足环境卫生国家和行业标准且达到采购人要求。

4、合同有效期：本项目服务合同期一年（服务意向期三年，以考核结果作为续签标准）在服务期内，通过考核，中标人不能达到保洁考核标准，采购人可以在任一年合同期满后，收回项目重新招标。如乙方按照甲方要求保质保量完成工作，则乙方有优先续约权。以考核结果作为续签标准，合同签订方式为一年一签。采购人与中标人续签合同前本项目如遇相关政策调整，根据相关政策文件向财政局申请调整资金，资金到位后调整续签合同服务费用。

5、本合同服务期限：2024年6月1日至2025年5月31日。

服务地点：枣庄市市中区齐村镇辖区。

### 6、甲方权利与义务

(1) 甲方对乙方的服务工作进行全面的技术指导、检查、管理和监督，对检查中发现的环境卫生质量问题及时向乙方提出改进意见。

(2) 甲方对乙方服务质量未能满足环境卫生国家和行业标准及采购人要求的进行处罚。

(3) 甲方监督检查乙方落实作业措施。

(4) 甲方根据国家、省、市相关法律法规的变动对甲方制定的环卫一体化服务质量监督考核办法进行修改和补充。

(5) 乙方发生合同终止条款行为时，甲方有权终止合同，其承包的项目由甲方直接管理，给甲方造成损失的由乙方承担全部责任。

(6) 采购人与中标人续签合同前本项目如遇相关政策调整，根据相关政策

11号 4布  
电子吧 003

# 山东省政府采购合同

(服务类)

项目名称：市中区孟庄镇、齐村镇、永安镇城乡环卫一体化保洁服务项目

合同编号：SDGP370402000202402000029C 001

计划编号：37040200015000120240002

$1991056 \div 12 = 165921.33$

采购人：枣庄市市中区市容环境卫生服务中心

供应商：枣庄惠众环卫工程有限公司

采购代理机构：山东鸿正工程项目管理有限公司

签订时间：二〇二四年五月三十一日

内垃圾、花台内垃圾等范围内的清扫保洁和漂浮物捡拾工作；果皮箱、垃圾桶等清洗保洁工作等。

### 3、合同总金额及质量要求

合同总金额（一年期服务费用）为人民币（大写）：壹佰玖拾玖万壹仟零伍拾陆元整、小写：1991056元；

注：每年度服务合同期内采购人以按月均分的方式支付服务费用。

质量要求：满足环境卫生国家和行业质量标准且达到采购人要求。

4、合同有效期：本项目服务合同期一年（服务意向期三年，以考核结果作为续签标准）在服务期内，通过考核，中标人不能达到保洁考核标准，采购人可以在任一年合同期满后，收回项目重新招标。如乙方按照甲方要求保质保量完成工作，则乙方有优先续约权。以考核结果作为续签标准，合同签订方式为一年一签。采购人与中标人续签合同前本项目如遇相关政策调整，根据相关政策文件向财政局申请调整资金，资金到位后调整续签合同服务费用。

5、本合同服务期限：2024年6月1日至2025年5月31日。

服务地点：枣庄市市中区永安镇辖区。

### 6、甲方权利与义务

(1) 甲方对乙方的服务工作进行全面的技术指导、检查、管理和监督，对检查中发现的环境卫生质量问题及时向乙方提出改进意见。

(2) 甲方对乙方服务质量未能满足环境卫生国家和行业质量标准及采购人要求的进行处罚。

(3) 甲方监督检查乙方落实作业措施。

(4) 甲方根据国家、省、市相关法律法规的变动对甲方制定的环卫一体化服务质量监督考核办法进行修改和补充。

(5) 乙方发生合同终止条款行为时，甲方有权终止合同，其承包的项目由甲方直接管理，给甲方造成损失的由乙方承担全部责任。

(6) 采购人与中标人续签合同前本项目如遇相关政策调整，根据相关政策

山东省政府采购合同

(服务类)

项目名称：市中区光明路街道、西王庄镇、税郭镇城乡环卫一体化保洁服务项目

合同编号：SDGP370402000202402000028A\_001

计划编号：37040200015000120240003

$2309600 \div 12 \text{个月} = 192466.66$

采购人：枣庄市市中区市容环境卫生服务中心

供应商：枣庄惠众环卫工程有限公司

采购代理机构：山东致衡项目管理有限公司

签订时间：二〇二四年五月三十一日

运维、保洁纳入城乡环卫一体化范围。 主要内容包括：村庄内道路保洁和生活垃圾清运、垃圾中转站管理保洁及运行维护、公厕管护和保洁、辖区内河道保洁、辖区道路路面、人行道、路沿石、树池、节点、公交站台周边路面、绿地、绿化带内垃圾、花台内垃圾等范围内的清扫保洁和漂浮物捡拾工作，果皮箱、垃圾桶等清洗保洁工作。

### 3、合同总金额及质量要求

合同总金额（一年期服务费用）为人民币（大写）：贰佰叁拾万玖仟陆佰元整、小写：2309600元；

注：每年度服务合同期内采购人以按月均分的方式支付服务费用。

质量要求：满足环境卫生国家和行业标准且达到采购人要求。

4、合同有效期： 本项目服务合同期一年（服务意向期三年，以考核结果作为续签标准）在服务期内，通过考核， 中标人不能达到保洁考核标准， 采购人可以在任一年合同期满后，收回项目重新招标。如乙方按照甲方要求保质保量完成工作， 则乙方有优先续约权。以考核结果作为续签标准， 合同签订方式为一年一签。 采购人与中标人续签合同前本项目如遇相关政策调整， 根据相关政策文件向财政局申请调整资金， 资金到位后调整续签合同服务费用。

5、本合同服务期限：2024年6月1日至2025年5月31日。

服务地点：枣庄市市中区光明路街道辖区。

### 6、甲方权利与义务

(1) 甲方对乙方的服务工作进行全面的技术指导、检查、管理和监督，对检查中发现的环境卫生质量问题及时向乙方提出改进意见。

(2) 甲方对乙方服务质量未能满足环境卫生国家和行业标准及采购人要求的进行处罚。

(3) 甲方监督检查乙方落实作业措施。

山东省政府采购合同

(服务类)

项目名称：市中区光明路街道、西王庄镇、税郭镇城乡环卫一体化保洁服务项目

合同编号：SDGP370402000202402000028B\_001

计划编号：37040200015000120240003

$2647742 \div 12 \text{个月} = 220645.16$

采购人：枣庄市市中区市容环境卫生服务中心

供应商：枣庄惠众环卫工程有限公司

采购代理机构：山东致衡项目管理有限公司

签订时间：二〇二四年五月三十一日

入城乡环卫一体化范围。主要包括：村庄内道路保洁和生活垃圾清运、垃圾中转站管理保洁及运行维护、公厕管护和保洁、辖区内河道保洁、辖区道路路面、人行道、路沿石、树池、节点、公交站台周边路面、绿地、绿化带带内垃圾、花台内垃圾等范围内的清扫保洁和漂浮物捡拾工作，果皮箱、垃圾桶等清洗保洁工作。

### 3、合同总金额及质量要求

合同总金额（一年期服务费用）为人民币（大写）：贰佰陆拾肆万柒仟柒佰肆拾贰元、小写：2647742元；

注：每年度服务合同期内采购人以按月均分的方式支付服务费用。

质量要求：满足环境卫生国家和行业质量标准且达到采购人要求。

4、合同有效期：本项目服务合同期一年（服务意向期三年，以考核结果作为续签标准）在服务期内，通过考核，中标人不能达到保洁考核标准，采购人可以在任一年合同期满后，收回项目重新招标。如乙方按照甲方要求保质保量完成工作，则乙方有优先续约权。以考核结果作为续签标准，合同签订方式为一年一签。采购人与中标人续签合同前本项目如遇相关政策调整，根据相关政策文件向财政局申请调整资金，资金到位后调整续签合同服务费用。

5、本合同服务期限：2024年6月1日至2025年5月31日。

服务地点：寒庄市市中区西王庄镇辖区。

### 6、甲方权利与义务

(1) 甲方对乙方的服务工作进行全面的技术指导、检查、管理和监督，对检查中发现的环境卫生质量问题及时向乙方提出改进意见。

(2) 甲方对乙方服务质量未能满足环境卫生国家和行业质量标准及采购人要求的进行处罚。

(3) 甲方监督检查乙方落实作业措施。

# 山东省政府采购合同

(服务类)

项目名称：市中区光明路街道、西王庄镇、税郭镇城乡环卫一体化保洁服务项目

合同编号：SDGP370402000202402000028C\_001

计划编号：37040200015000120240003

$3660180 \div 12 \text{个月} = 305015$

采购人：枣庄市市中区市容环境卫生服务中心

供应商：山东伟琦物业服务有限公司

采购代理机构：山东致衡项目管理有限公司

签订时间：二〇二四年五月三十一日

入城乡环卫一体化范围。主要包括：村庄内道路保洁和生活垃圾清运、垃圾中转站管理保洁及运行维护、公厕管护和保洁、辖区内河道保洁、辖区道路路面、人行道、路沿石、树池、节点、公交站台周边路面、绿地、绿化带带内垃圾、花台内垃圾等范围内的清扫保洁和漂浮物捡拾工作，果皮箱、垃圾桶等清洗保洁工作。

3、合同总金额及质量要求

合同总金额（一年期服务费用）为人民币（大写）：叁佰陆拾陆万零壹佰捌拾元整、小写：3660180元；

注：每年度服务合同期内采购人以按月均分的方式支付服务费用。

质量要求：满足环境卫生国家和行业标准且达到采购人要求。

4、合同有效期：本项目服务合同期一年（服务意向期三年，以考核结果作为续签标准）在服务期内，通过考核，中标人不能达到保洁考核标准，采购人可以在任一年合同期满后，收回项目重新招标。如乙方按照甲方要求保质保量完成工作，则乙方有优先续约权。以考核结果作为续签标准，合同签订方式为一年一签。采购人与中标人续签合同前本项目如遇相关政策调整，根据相关政策文件向财政局申请调整资金，资金到位后调整续签合同服务费用。

5、本合同服务期限：2024年6月1日至2025年5月31日。

服务地点：枣庄市市中区税郭镇辖区。

6、甲方权利与义务

(1) 甲方对乙方的服务工作进行全面的技术指导、检查、管理和监督，对检查中发现的环境卫生质量问题及时向乙方提出改进意见。

(2) 甲方对乙方服务质量未能满足环境卫生国家和行业标准及采购人要求的进行处罚。

(3) 甲方监督检查乙方落实作业措施。

# 市中区城乡环卫一体化工作领导小组办公室

市中城环组字(2024)10号



## 城乡环卫一体化工作 2024年9月考核通报

各乡镇、光明路街道环卫所、各环卫保洁公司：

根据《市中区城乡环卫一体化工作考核实施细则》规定，现将2024年9月份区一体化办公室、镇街环卫所对各保洁公司城乡环卫一体化工作日常检查中存在问题扣罚情况通报如下：

### 齐村镇禾源物业

一、区一体化办公室日常检查问题：

9月3日

- 1、谷山村：村内路面清扫不到位，路边杂草堆和村南路边袋装垃圾未清理，扣2分。
- 2、柏山：路边杂草堆未清理，村内路面清扫不到位，扣2分。
- 3、杨岭：村北路边杂草堆未清理，扣1分。
- 4、马洼：村南路边杂草堆未清理，村南垃圾方厢周围卫生差，扣2分。

# 市中区城乡环卫一体化工作领导小组办公室

市中城环组字〔2024〕14号



## 城乡环卫一体化工作 2024年12月检查通报

各镇街环卫保洁物业公司：

根据《市中区城乡环卫一体化工作督导办法》规定，现将2024年12月份区一体化办公室、镇街环卫所对各保洁公司城乡环卫一体化工作日常检查中存在问题通报如下：


齐村镇禾源物业

一、区一体化办公室日常检查问题：

12月3日

- 1、侯宅子：村东公厕旁垃圾清理不及时，扣1分。
- 2、张庄：张庄浴池北有成堆垃圾未清理，垃圾方厢破损严重，部分路面未清扫，扣3分。
- 3、蒋庄：桥头垃圾方厢满溢未及时清理，扣1分。
- 4、殷村：村东（微利超市巷口）垃圾包收集不及时，垃圾桶满溢未清理，扣2分。

#### 附件 4、项目现场调查照片















## 附件 5、其他

### 国库集中支付凭证

预算类型：当年预算

业务类型：普通业务

结算方式：电子转账支付

日期：2024年01月15日

支票号：

编号：04025214-206002-000388

资金性质：预算管理资金

金额单位：元

付款人	全称	枣庄市市中区市容环境卫生服务中心	收款人	全称	枣庄固岩物业管理有限公司
	账号	37001646108058020191		账号	904010402242050000370
	开户行	中国建设银行股份有限公司枣庄市中支行		开户行	枣庄农村商业银行股份有限公司孟庄支行
一级预算单位	枣庄市市中区综合行政执法局		功能科目	2121302 城市环境卫生	
基层预算单位	枣庄市市中区市容环境卫生服务中心		备注	付2023年11月固岩一体化（孟庄）劳务费	
金额	人民币（大写）：壹拾柒万壹仟捌佰元整			人民币（小写）：¥171,800.00	
公章：	 2024-01-16 09:08:31		个人：	 2024-01-16 09:07:20	
			代理银行（公章）：	 2024-01-15 10:10:42	

第 2 次打印

### 国库集中支付凭证

预算类型：当年预算

业务类型：普通业务

结算方式：电子转账支付

日期：2024年02月07日

支票号：

编号：04025214-206002-002017

资金性质：预算管理资金

金额单位：元

付款人	全称	枣庄市市中区市容环境卫生服务中心	收款人	全称	枣庄固岩物业管理有限公司
	账号	37001646108058020191		账号	904010402242050000370
	开户行	中国建设银行股份有限公司枣庄市中支行		开户行	枣庄农村商业银行股份有限公司孟庄支行
一级预算单位	枣庄市市中区综合行政执法局		功能科目	2121302 城市环境卫生	
基层预算单位	枣庄市市中区市容环境卫生服务中心		备注	付2023年12月孟庄镇一体化保洁劳务费	
金额	人民币（大写）：壹拾柒万壹仟捌佰元整			人民币（小写）：¥171,800.00	
公章：	 2024-02-07 10:12:06		个人：	 2024-02-07 10:08:51	
			代理银行（公章）：	 2024-02-07 10:10:17	

第 3 次打印

## 国库集中支付凭证

预算类型：当年预算

日期：2024年03月13日

编号：04025214-206002-002823

业务类型：普通业务

资金性质：预算管理资金

结算方式：电子转账支付

支票号：

金额单位：元

付款人	全称	枣庄市市中区市容环境卫生服务中心	收款人	全称	枣庄固岩物业管理有限公司
	账号	37001646108058020191		账号	904010402242050000370
	开户行	中国建设银行股份有限公司枣庄市中支行		开户行	枣庄农村商业银行股份有限公司孟庄支行
一级预算单位	枣庄市市中区综合行政执法局		功能科目	2121302 城市环境卫生	
基层预算单位	枣庄市市中区市容环境卫生服务中心		备注	付2024年1月份固岩孟庄镇一体化保洁费	
金额	人民币（大写）：壹拾柒万壹仟捌佰元整			人民币（小写）：¥17,800.00	
公章：	 2024-03-13 07:50:34		亥人：	 2024-03-13 07:48:55	
			代理银行（公章）：	 2024-03-13 09:21:26	

第2次打印

## 国库集中支付凭证

预算类型：当年预算

日期：2024年04月12日

编号：04025214-206002-003366

业务类型：普通业务

资金性质：预算管理资金

结算方式：电子转账支付

支票号：

金额单位：元

付款人	全称	枣庄市市中区市容环境卫生服务中心	收款人	全称	枣庄惠众环卫工程有限公司
	账号	37001646108058020191		账号	1605002309100030350
	开户行	中国建设银行股份有限公司枣庄市中支行		开户行	中国工商银行股份有限公司枣庄大观园支行
一级预算单位	枣庄市市中区综合行政执法局		功能科目	2121302 城市环境卫生	
基层预算单位	枣庄市市中区市容环境卫生服务中心		备注	付2024年2月惠众光明街道一体化保洁费	
金额	人民币（大写）：壹拾玖万贰仟肆佰陆拾陆元陆角陆分			人民币（小写）：¥192,466.66	
公章：	 2024-04-12 16:09:46		亥人：	 2024-04-12 16:08:35	
			代理银行（公章）：	 2024-04-12 09:16:39	

第2次打印

## 国库集中支付凭证

预算类型：当年预算

日期：2024年05月15日

编号：04025214-206002-005044

业务类型：普通业务

资金性质：预算管理资金

结算方式：电子转账支付

支票号：

金额单位：元

付款人	全称	枣庄市市中区市容环境卫生服务中心	收款人	全称	枣庄惠众环卫工程有限公司
	账号	37001646108058020191		账号	1605002309100030350
	开户行	中国建设银行股份有限公司枣庄市中支行		开户行	中国工商银行股份有限公司枣庄大观园支行
一级预算单位	枣庄市市中区综合行政执法局		功能科目	2121302 城市环境卫生	
基层预算单位	枣庄市市中区市容环境卫生服务中心		备注	付2024年3月惠众永安一体化保洁费	
金额	人民币（大写）：壹拾陆万伍仟玖佰贰拾壹元叁角叁分			人民币（小写）：¥165,921.33	
公章：			亥人：	代理银行（公章）： 	
	2024-05-15 17:28:02			2024-05-15 17:21:29	

第 2 次打印

## 国库集中支付凭证

预算类型：当年预算

日期：2024年06月21日

编号：04025214-206002-005654

业务类型：普通业务

资金性质：预算管理资金

结算方式：电子转账支付

支票号：

金额单位：元

付款人	全称	枣庄市市中区市容环境卫生服务中心	收款人	全称	枣庄惠众环卫工程有限公司
	账号	37001646108058020191		账号	1605002309100030350
	开户行	中国建设银行股份有限公司枣庄市中支行		开户行	中国工商银行股份有限公司枣庄大观园支行
一级预算单位	枣庄市市中区综合行政执法局		功能科目	2121302 城市环境卫生	
基层预算单位	枣庄市市中区市容环境卫生服务中心		备注	付2024年4月份惠众永安街道一体化保洁费	
金额	人民币（大写）：壹拾陆万伍仟玖佰贰拾壹元叁角叁分			人民币（小写）：¥165,921.33	
公章：			亥人：	代理银行（公章）： 	
	2024-06-21 08:56:03			2024-06-21 08:54:47	

第 2 次打印

## 国库集中支付凭证

预算类型：当年预算

日期：2024年07月25日

编号：04025214-206002-006779

业务类型：普通业务

资金性质：预算管理资金

结算方式：电子转账支付

支票号：

金额单位：元

付款人	全称	枣庄市市中区市容环境卫生服务中心	收款人	全称	枣庄惠众环卫工程有限公司
	账号	37001646108058020191		账号	1605002309100030350
	开户行	中国建设银行股份有限公司枣庄市中支行		开户行	中国工商银行股份有限公司枣庄大观园支行
一级预算单位	枣庄市市中区综合行政执法局		功能科目	2121302 城市环境卫生	
基层预算单位	枣庄市市中区市容环境卫生服务中心		备注	付2024年5月惠众光明一体化保洁费	
金额	人民币（大写）：壹拾玖万贰仟肆佰陆拾陆元陆角陆分			人民币（小写）：¥192,466.66	
公章：			亥人：	代理银行（公章）：	
	2024-07-25 08:55:05			2024-07-25 08:52:41	

第2次打印

## 国库集中支付凭证

预算类型：当年预算

日期：2024年09月03日

编号：04025214-206002-008466

业务类型：普通业务

资金性质：预算管理资金

结算方式：电子转账支付

支票号：

金额单位：元

付款人	全称	枣庄市市中区市容环境卫生服务中心	收款人	全称	山东伟琦物业服务有限公司枣庄分公司
	账号	37001646108058020191		账号	1605003009100150456
	开户行	中国建设银行股份有限公司枣庄市中支行		开户行	中国工商银行股份有限公司枣庄光明广场支行
一级预算单位	枣庄市市中区综合行政执法局		功能科目	2121302 城市环境卫生	
基层预算单位	枣庄市市中区市容环境卫生服务中心		备注	付2024年6月伟琦税郭一体化保洁费	
金额	人民币（大写）：叁万零伍佰零壹元伍角整			人民币（小写）：¥30,501.50	
公章：			亥人：	代理银行（公章）：	
	2024-09-03 10:26:01			2024-09-03 10:24:10	

第2次打印

# 国库集中支付凭证

预算类型: 当年预算

日期: 2024年12月04日

编号: 04025214-206002-010684

业务类型: 普通业务

资金性质: 预算管理资金

结算方式: 电子转账支付

支票号:

金额单位: 元

付款人	全称	枣庄市市中区市容环境卫生服务中心	收款人	全称	山东禾源物业管理有限公司
	账号	37001646108058020191		账号	808060201421004923
	开户行	中国建设银行股份有限公司枣庄市中支行		开户行	枣庄银行股份有限公司君山路支行营业室
一级预算单位	枣庄市市中区综合行政执法局		功能科目	2121302 城市环境卫生	
基层预算单位	枣庄市市中区市容环境卫生服务中心		备注	付2024年8月禾源一体化保洁费	
金额	人民币(大写): 叁拾肆万零肆佰陆拾元贰角伍分			人民币(小写): ¥340,460.25	
公章:			亥人:	代理银行(公章): 	
	2024-12-04 15:55:07			2024-12-04 15:53:50	

第2次打印



# 营业执照

(副本)

5-1

统一社会信用代码

91370102MA3UHA4PX6

扫描市场主体身  
码了解更多登记、  
备案、许可、监管  
信息、体验更多应  
用服务。



名称 山东舜天信诚会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 肖东义

出资额 叁佰捌拾万元整

成立日期 2020年12月03日

主要经营场所 山东省济南市历下区华能路38号汇源大厦708室

经营范围 许可项目：注册会计师业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）  
一般项目：财政资金项目预算绩效评价服务；工程管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）



2025年12月22日

登记机关